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ABSTRAK 
PERBANDINGAN BIA YA DAN W AKTU PELAKSANAAN STEEL SHEET 
PILES (SSP) DENGAN CORRUGATED CONCRETE SHEET PILES ( CCSP) 
DI LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT 
Disusun oleh : 
M. IW AN IMANTO N. 
Dosen Pembimbing : 
Ir. RETNO INDRYANI, MS. 
Dr. Ir. RIA ASm S, M.Eng 
Penggunaan material steel sheet piles pada Lower Solo River 
Improvement Project memerl ukan biaya yang besar karena merupakan produk import 
dari negara Jepang. Kondisi krisis perekonomian yang melanda Indonesia menyebabkan 
perlunya antisipasi penggunaan material corrugated concrete sheet piles yang merupakan 
produk dalam negeri sebagai alternatif pengganti steel sheet piles. 
Perbandingan biaya dan waktu pelaksanaan steel sheet piles dengan 
corrugated concrete sheet piles yang dibahas dalam Tugas Akhir ini bertujuan untuk 
mendapatkan penghematan biaya dan waktu pelaksanaan di Lower Solo River 
Improvement Project yang disain awalnya menggunakan steel sheet piles. 
Sistematika pembahasan Tugas Akhir ini meliputi perhitungan teknis, 
pekerjaan persiapan, dan pekerjaan pemancangan. Analisa teknis tentang pemilihan tipe 
CCSP sebagai pengganti SSP. Analisa pekerjaan persiapan meliputi pekerjaan 
penggalian dan levelling, pekerjaan gabion mattress. Analisa pekerjaan pemancangan 
meliputi pemancangan steel sheet piles maupun corrugated concrete sheet piles. 
Dari analisa pekerjaan persiapan sampai dengan pekerjaan pemancangan 
dapat disimpulkan bahwa material corrugated concrete sheet piles memiliki keuntungan 
biaya dan waktu pelaksanaan. Dari segi waktu pelaksanaan diperoleh penghematan 
219 hari kerja. Penghematan biaya untuk penggantian steel sheet pile dengan corrugated 
concrete sheet piles sebesar Rp. 4.924.550.600,00. 
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1.2. PERMASALAHAN 
-Penggunaan Sheet Piles sebagai turap dan merubah arah aliran air pada 
pencegahan terhadap banjir sangat diperl ukan karena menyangkut keselamatan hid up 
manusia, dan penjegahan banjir untuk Sungai Bengawan Solo yang dikerjakan dalam 
Lower Solo River Improvement Project ini harus secepatnya direalisasikan karena 
penangkal banjir yang sudah ada telah mengalami kerusakan. Karena itu meskipun 
negara kita sedang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan tetapi Lower Solo 
River Improvement Project (LSRIP) tetap dilaksanakan saat ini. 
Dengan adanya krisis ekonomi di negara Indonesia menyebabkan 
meningkatnya harga-harga material terutama yang merupakan produk import dari luar 
negri. Ssteel sheet piles yang digunakan adalah produk negara Jepang, sehingga perlu 
diadakan altematif pemakaian material produksi dalam negeri untuk penghematan biaya 
biaya proyek 
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud dan tujuan penulisan tugas akhir dengan mengangkat topik 
mengenai perbandingan biaya dan waktu pelaksanaan Steel Sheet Piles dengan 
Corrugated Concrete Sheet Piles ini adalah untuk mencoba membandingkan penggunaan 
Steel Sheet Piles dengan Corrugated Concrete Sheet Piles dari segi biaya dan waktu 
pelaksanaannya. 
Kedua material Steel Sheet Piles dan Corrugated Concrete Sheet Piles 
tersebut akan dibandingkan oleh penulis pada kondisi sekarang, dimana LOWER SOLO 
RIVER IMPROVEMENT PROJECT (LSRIP) ini sedang betjalan dan sedang dikerjakan 
I-2 
sehingga akan didapatkan hasil yang efisien bagi LOWER SOLO RIVER 
IMPROVEMENT PROJECT (LSRIP) tersebut. 
1.4. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN 
Perbandingan biaya dan waktu pelaksanaan yang dilaksanakan adalah untuk 
LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT (LSRIP) paket I-1 sampai dengan 
paket I-3. 
Perhitungan dari segi teknis akan didasarkan sejauh mana Corrugated 
Concrete Sheet Piles (CCSP) dapat digunakan sebagai pengganti dari Steel Sheet Piles 
(SSP) pada LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT (LSRIP). 
Perhitungan biaya didasarkan pada perbedaan jenis material terrnasuk biaya 
pengangkutan, penyimpanan, dan pemancangannya. Penulis akan menganalisa kedua 
material tersebut untuk mendapatkan biaya Sheet Piles yang ekonomis. 
Dari segi waktu pelaksanaan akan dianalisa mengenai metode pelaksanaan, 
sistem pengangkutan dari kedatangan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk 
material Steel Sheet Piles dan untuk material Corrugated Concrete Sheet Piles dari daerah 
Japanan-Pasuruan sebagai pabrik produksinya, sistem penyimpana dan efektifitas waktu 
pelaksanaannya pada saat dilaksanakan di lapangan. 
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1.5. METODOLOGI PEMBAHASAN 
Sistematika pembahasan tugas akhir ini secara runtun seperti yang tersebut 
dibawah ini : 
1. Analisa teknis perhitungan penggantian Steel Sheet Piles oleh Corrugated 
Concrete Sheet Piles. 
2. Analisa penentuan volume baik Steel Sheet Piles maupun Corrugated 
Concrete Sheet Piles. 
3. Pekerjaan persiapan : 
- Pengangkutan alat - alat berat untuk pekerjaan persiapan. 
- Penggalian dan levelling. 
- Pemasangan gabion mattress untuk pemancangan. 
4. Analisa pengangkutan : 
- Pengangkutan Steel Sheet Piles. 
- Pengangkutan Corrugated Concrete Sheet Piles. 
- Pengangkutan alat berat untuk pemancangan. 
5. Analisa pekeijaan pemancangan. 
- Pemancangan Steel Sheet Piles. 
- Pemancangan Corrugated Concrete Sheet Piles. 
6. Evaluasi pekeijaan gabion mattress, timber piles dan evaluasi pekeijaan tanah. 
7. Perbandingan biaya dan waktu pelaksanaan Steel Sheet Piles dengan 
Corrugated Concrete Sheet Piles. 
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1.6. PROSEDUR PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk penyusunan tugas 
akhir ini , pengumpulan data dilakukan sebagai berikut : 
1. Telaah perpustakaan dan brosur- brosur sebagai penunjang. 
2. Mengumpulkan data lapangan. 
3. Mengumpulkan data - data nilai tukar dolar terhadap rupiah. 
4. Wawancara dengan narasumber yang berkompeten. 
5. Data data yang telah diperoleh, diolah dan dianalisis serta 
membandingkannya dengan teori dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan. 
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2.1. TIANG TURAP 
BABII 
DASAR TEORI 
Turap menurut Kazuto Nakazawa ( 1980 ) adalah suatu struktur dimana 
tiang turap baja atau turap dari beton dengan flens Iebar digabungkan merapat satu sama 
lain, ditempatkan pada posisi yang tepat dan kemudian setiap kepala turap itu 
dihubungkan satu sama lain secara kaku. Setelah penyambungan ini sesuai dengan 
rencana, maka akan diperoleh daya dukung vertikal dan tahanan mendatar yang cukup. 
Konstruksi Turap dapat digolongkan menjadi 3 golongan yaitu : 
1. Turap dengan tiang tegak dan papan turap. 
2. Turap yang terbuat dari deretan tiang- tiang. 
3. Turap yang dibuat dari beton yang dicor ditempat, sehingga merupakan 
tembok dibawah tanah. 
Sheet Piles yang dikerjakan pada Lower Solo River Improvement Project ini 
termasuk salah satu jenis dari turap golongan kedua yaitu konstruksi yang terbuat dari 
tiang- tiang. Turap adalah konstruksi yang dapat menahan tekanan tanah di sekelilingnya, 
dan dapat mencegah terjadinya kelongsoran. Pada pekerjaan pemasangan turap yang 
cukup besar, kesalahan dalam pekerjaan ak:an langsung menimbulkan kecelakaan besar 
yang memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar untuk memperbaikinya. 
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Untuk menghitung stabilitas turap maka dapat digunakan beberapa rumusan 
menurut Simggono ( 1984 ) adalah sebagai berikut : 
Pennukaan tanab diatas turap mendatar dan borisontal 
1. Rumus Rankine : 
• Tekanan tanah aktifberkohesi : 
Pa = y.h.Ka - 2.c.fi( 
• Tekanan tanah pasifberkohesi : 
Pp = y .h.Kp + 2.c . .jK; 
• Tekanan tanah aktiftanpa kohesi : 
Pa = y .h.Ka 
• Tekanan tanah pasif tanpa kohesi : 
2. Rumus Coulomb : 
• Tekanan tanah aktifberkohesi: 
= y.h.Ka- 2.c.fi( 
Ka 
sin(¢+8).sin¢ 2 oos~l+ 8 ] cos 
• T ekanan tanah pas if berkohesi : 
Pp = y.h.Kp + 2.c . .jK; 
II- 2 
cos5[1- sin(¢ + 5). sin¢ ]2 
cos5 
• Tekanan tanah aktiftanpa kohesi : 
Pa = r. h.Ka 
• Tekanan tanah pasiftanpa kohesi : 
Permukaan tanah diatas turap miring keatas dengan sudut fJ 
I. Rumus Rankine: 
• Tekanan tanah aktifberkohesi : 
= r .h.Ka- 2.c.JK: 
Ka 
cos fJ - ~ cos2 fJ - cos2 ¢ 
= cosjJ.--~===== 
cos fJ + ~ cos2 fJ - cos2 ¢ 
• Tekanan tanah pasifberkohesi : 
= r. h.Kp + 2.c . .jK; 
cos fJ + ~ cos2 fJ- cos2 ¢ 
= cosjJ.--'---~=~=== 
cos fJ- ~ cos2 fJ - cos2 ¢ 
• Tekanan tanah aktiftanpa kohesi : 
Pa = r .h.Ka 
• T ekanan tanah pasif tanpa kohesi : 
II- 3 
2. Rumus Coulomb: 
• Tekanan tanah aktifberkohesi: 
Pa = y.h.K0 - 2.c . ..JK: 
Ka 
cosb'[l + _sin_(:.:..._¢_+_8'--). s_in-'-'( ¢_-___:_fJ_) f 
cos5.cosfJ 
• Tekanan tanah pasifberkohesi: 
P P = y .h.K P + 2.c . .ji(; 
cosb'[l- sin(¢+8).sin(¢+ fJ) 2 
cos5.cosfJ ] 
• T ekanan tanah aktif tanpa kohesi : 
Pa = y .h.Ka 
• Tekanan tanah pasiftanpa kohesi : 
dimana : Pa = Tekanan tanah aktif ( t/m2 ) 
Pp = Tekanan tanah pasif ( t/m2 ) 
r = Berat volwne tanah ( t/m3 ) 
h = jarak dari permukaan tanah ( m ) 
¢ = Sudut geser dalam untuk tanah ( 0 ) 
c = Kohesi tanah ( t/m2 ) 
Perhitungan penampang turap direncanakan sedemikian rupa sehingga aman 
terhadap lenturan akibat tekanan tanah. 
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2.2. CORRUGATED CONCRETE SHEET PILES 
Steel Sheet Piles yang digunakan pada Lower Solo River Improvement 
Project ini merupakan sheet piles baja yang diimport dari negara Jepang. Sedangkan 
Corrugated Concrete Sheet Piles yang akan direncanakan sebagai pengganti Steel Sheet 
Piles merupakan produk: dari negara Indonesia sendiri yaitu produk:si dari PT. Wijaya 
Karya. Ukuran Corrugated Concrete Sheet Piles yang diproduksi oleh PT. Wijaya Karya 
dapat dilihat pada tabel 2.1. 
Tabel2.1. 
Ukuran Corrugated Concrete Sheet Piles 
Tipe Panjang Be rat 
im_l ( ton_l 
W-325 A 1000 8 2,63 
DAN 9 2,96 
W-325 B 1000 10 3,29 
11 3,62 
12 3,94 
13 4,28 
14 4,60 
W-350 A 1000 9 3,31 
DAN 10 3,67 
W-350 B 1000 11 4,04 
12 4,41 
13 4,77 
14 5,14 
15 5,51 
W-400 A 1000 10 4,00 
DAN 11 4,40 
W-400 B 1000 12 4,80 
13 5,20 
14 5,60 
15 6,00 
15 6,40 
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W-450 A 1000 11 5,05 
DAN 12 5,51 
W-450 B 1000 13 5,97 
14 6,42 
15 6,88 
16 7,34 
16 7,80 
W-500 A 1000 12 5,46 
DAN 13 5,91 
W-500 B 1000 14 6,36 
15 6,82 
16 7,27 
17 7,73 
18 8,18 
W-600 A 1000 14 7,35 
DAN 15 7,87 
W-600 B 1000 16 8,39 
17 8,91 
18 9,44 
19 9,97 
20 10,02 
21 10 42 
Sumber : brosur PT. Wijaya Karya 
Khusus untuk panjang dari tiang pancang dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan dengan panjang minimal yang pernah diproduksi oleh PT. Wijaya Karya 
adalah 5 m. 
Momen kapasitas yang mampu ditahan oleh corrugated concrete sheet piles 
produksi PT. Wijaya Karya dapat dilihat pada tabel 2.2. 
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Tabel2.2 . 
Mom en Kapasitas Corrugated Concrete Sheet Piles 
Tipe Tinggi Tebal Lebar Mer 
(mm) (mm) (mm) (t-m) 
W-325 A 1000 325 110 996 11.4 
W-325 B 1000 . . 13 .3 
W-350 A 1000 350 120 996 15.6 
W-350 B 1000 17 
W-400 A 1000 400 120 996 20.1 
W-400 B 1000 23.4 
W-450 A 1000 450 120 996 26.9 
W-450 B 1000 30.7 
W-500 A 1000 500 120 996 35.2 
W-500 B 1000 40.4 
W-600 A 1000 600 120 996 50.6 
W-600 B 1000 59.6 
Sumber: Brosur PT. Wijaya Karya 
2.3. PEMANCANGAN SHEET PILES 
Pemancangan Tiang pancang menurut Bowles ( 1988 ) adalah tiang pancang 
disisipkan ke tanah dengan menggunakan sebuah palu tiang pancang yang terletak diam 
atau diapitkan ke puncak sungkup tiang pancang, yang selanjutnya dihubungkan ke tiang 
pancang. Sungkup tersebut biasanya tinggal diam diatas tiang pancang dan mempunyai 
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ukuran yang sesuai untuk mendapatkan sebuah sesuaian yang rapat. Bantalan tiang 
pancang kadang-kadang digunakan diantara sungkup dan tiang pancang untuk meratakan 
impuls palu. Tiang pancang dan palu diluruskan kearah vertikal dengan menggunakan 
pengarah. Tiang pancang dapat juga disisipkan dengan pemancaran air (jetting) dan 
pengeboran sebagian (partial angering). 
Palu tiang pancang adalah alat yang digunakan untuk memberi energi yang 
cukup kepada tiang pancang untuk menembus tanah. Beberapa jenis alat pemancang 
seperti dibawah ini : 
1. Blok Pancang (Drop Hammer) 
Blok pancang masih digunakan sekali - kali untuk pekeijaan kecil yang relatif tidak 
dapat dimasuki . Blok pancang terdiri dari pemberat logam yang dimasukkan pada 
sebuah kait pengangkat dan panduan untuk melintas kebawah pengarah dengan 
bebas dan letak yang tepat. Kait tersebut dihubungkan dengan sebuah kabel yang 
terletak diatas sebuah blok roda katrol alur dan dihubungkan dengan sebuah tromol 
pengerek (hoisting drum). Pemberat tersebut diangkat dan disandungkan hingga 
dapat jatuh dengan bebas dan dapat menumbuk tiang pancang. Tumbukan tersebut 
mendorong tiang pancang masuk kedalarn tanah. Kerugian utama adalah kecepatan 
yang lambat dari pukulan dan panjang pengarah yang diperlukan selama 
pemancangan awal untuk mendapatkan ketinggian jatuh yang secukupnya guna 
mendorong tiang pancang tersebut. 
2. Palu Kerja Tunggal (Single Acting Hammer) 
Uap atau tekanan udara digunakan untuk mengangkat balok besi panjang sampai 
ketinggian yang diperlukan. Balok besi panjang tersebut kemudian jatuh karena 
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gravitasi, yang mentransmisikan energi tumbukan ke blok sungkup, dan kemudian ke 
tiang pancang. Palu dikarakterisasi oleh banyaknya pukulan yang relatif lambat. 
Panjang palu harusnya sesuai dengan kecepatan tumbukan, yang tidak sesuai akan 
memberikan energi pendorong yang kecil. Banyaknya pukulan per satuan waktu 
agak jauh lebih tinggi dibanding banyaknya pukulan per satuan waktu dari blok 
pancang. 
3. Palu Kerja Rangkap (Double Acting Hammer) 
Palu ini menggunakan uap untuk mengangkat balok besi panJang dan untuk 
mempercepatnya ke bawah. Palu kerja deferensial agak serupa kecuali digunakannya 
lebih banyak kontrol terhadap uap (udara) untuk mempertahankan tekanan konstan 
pada sisi pemercepat dari penghisap (piston) balok besi panjang. Penambahan 
tekanan ini menghasilkan keluaran energi yang lebih besar per pukulan jika 
dibandingkan dengan palu keija tunggal. Banyaknya pukulan persatuan waktu dan 
keluaran energi biasanya lebih tinggi untuk palu kerja rangkap atau diferensial 
(setidaknya untuk balok besi panjang yang sama), pemakaian uap juga lebih tinggi 
dibandingkan untuk palu kerja tunggal. Panjang palu boleh beberapa kali lebih 
pendek untuk palu kerja rangkap dibandingkan dengan palu kerja tunggal 
4. Palu Diesel (Diesel Hammer) 
Palu diesel terdiri dari sebuah silinder atau lengkungan, balok besi panjang,balok 
landasan, dan sebuah sistem injeksi bahan bakar sederhana. Balok besi panjang 
dinaikkan di lapangan pada permulaan operasi, bahan bakar diinjeksikan dekat blok 
landasan, dan balok besi panjang dilepaskan. Sewaktu balok besi panjang jatuh, 
maka udara dan bahan bakar menjadi mampat dan menjadi panas karena 
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pemampatan tersebut . Bila balok besi panjang berada didekat landasan, maka panas 
sudah cukup untuk menyalakan campuran udara - bahan bakar. Ledakan yang 
dihas ilkan akan memajukan tiang pancang dan mengangkat balok besi panjang. Jika 
majunya tiang pancang sangat besar seperti dalam tanah lembek, maka balok besi 
panjang tidak diangkat oleh ledakan yang cukup untuk menyalakan campuran udara-
bahan bakar, siklus selanjutnya yang mengharuskan balok besi panjang tersebut 
diangkat lagi secara biasa. Jadi palu beketja paling efisien dalam tanah keras atau 
pada penembusan yang agak rendah ( tiang pancang menemukan batuan atau lapisan 
keras ) ketika pengangkatan balok besi panjang yang maksimum akan dihasilkan. 
Palu - palu diesel sangat mudah bergerak, mempunyai pemakaian bahan bakar yang 
rendah, lebih ringan jika dibandingkan dengan palu uap, serta beroperasi secara 
efisien dalam temperatur serendah 0°C. Tak ada unit penghasil uap atau bekalan 
udara dan slangnya. 
5. Pem.ancangan Pancar Air ( Prapemboran) 
Pancaran air kadang - kadang digunakan untuk membantu menyisipkan tiang 
pancang ke dalam tanah, yang terdiri dari pemakaian arus air bertekanan tinggi pada 
titik tiang pancang untuk memindahkan tanah. Metode ini dapat digunakan untuk 
melonggarkan pasir atau batu kerikil kecil dimana karena suatu sebab tiang pancang 
harus menembus kedalaman yang lebih besar. Kita harus berhati - hati supaya 
pemancaran pancar air tidak mengurangi nilai dukung titik. Jika sejurnlah 
pemancangan tambahan sesudah pancaran dihentikan harus dipastikan penempatan 
titik pada tanah keras . 
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Prapemboran biasanya digunakan saat lapisan sebelah atas melapisi bagian 
termampatkan yang seharusnya melapisi bagian atas bahan yang lebih keras diatas 
penempatan titik tiang pancang yang diinginkan untuk mereduksi penurunan dalam 
lapisan termampatkan. 
6. Penarikan Tiang Pancang (Pile Extraction) 
Tiang pancang dapat ditarik keluar untuk memeriksa kerusakan akibat pemancangan. 
Penambahan kecepatan penetrasi yang tiba - tiba dapat merupakan petunjuk adanya 
· tiang pancang yang putus atau tiang pancang yang bengkok. Penarik tiang pancang 
adalah alat yang dibuat khusus untuk menarik tiang pancang keluar. Palu uap kerja 
rangkap dapat dibalikkan dan diikatkan dengan baik pada tiang pancang untuk 
impuls pendorong, serta pada sebuah alat pengerek untuk suatu tarikan ke1uar yang 
setidaknya sama dengan berat palu dan tiang pancang. Tumbukan palu 
melonggarkan dan mengangkat tiang pancang, sedangkan pengerek menyediakan 
tarikan keluar yang konstans untuk menariknya dari lobang. Bagian tiang pancang 
yang patah biasanya ditinggalkan didalam lobang, tetapi hal ini dapat menyebabkan 
masalah - masalah pemancangan yang lebih lanjut 
7. Pemancangan Dengan Getaran ( Vibratory Drivers) 
Sejak tahun 1949 pemancangan dengan getaran (vibratory drivers) telah digunakan 
untuk memasukkan tiang pancang. Prinsip pemancangan dengan getaran adalah dua 
pemberat eksentrik rotasi yang berlawanan. Pemasukan tiang pancang dikerjakan 
dengan: 
1. Dorongan -7 tarikan keluar dari pemberat rotasi lawan. 
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2. Pengubahan tanah dalam pinggiran terdekat dengan tiang pancang ke sebuah 
cairan kental . 
Tiga keuntungan utarna pemancangan dengan penggetar : 
1. Getaran - getaran pancang tereduksi ~ getaran - getaran tidak dilenyapkan tapi 
lebih kecil dari getaran - getaran yang menggunakan tumbukan. 
2. Kurangnya kebisingan. 
3. Kecepatan (laju) penembusan yang besar . 
Pemilihan alat pemancang didasarkan pada jenis material yang akan dipancang serta 
karakteristik tanah yang ada. 
2.4. JENIS - JENIS PERBAIKAN T ANAH 
Macam - macarn jenis perbaikan tanah menurut Kazuto Nakazawa ( 1980 ) 
antara lain adalah : 
1. Metode perbaikan permukaan 
Metode ini dapat diterapkan bilarnana lapisan permukaan tanah itu sangat lunak. 
Tujuan metode ini adalah untuk meningkatkan kekuatan tanah disekitar permukaan 
tanah dengan menggunakan drainasi, bahan lembaran tipis dan bahan - bahan 
tambahan. Permukaan tanah akan terhindar dari defonnasi geser lokal, alat - alat 
berat dapat bekeija dengan lancar dan beban timbunan akan didistribusikan secara 
merata ke tanah dasar. Dalam kelompok metode perbaikan permukaan adalah : 
• Metode drainase permukaan 
Yang dimaksud dengan metode ini adalah penggalian saluran dipermukaan 
tanah sebelum pelaksanaan penimbunan untuk megalirkan air permukaan dan 
mengurangi kadar air tanah sehingga memungkinkan alat - alat berat dapat 
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bergerak. Seringkali saluran itu diisi dengan kerikil yang mempunyat 
permeabilitas yang baik yang dapat berfungsi sebagai drainase parit sehingga 
pelaksanaan dapat berlangsung dengan lancar diatasnya. 
Pelaksanaan saluran drainase hams mempertimbangkan perubahan gradien air 
tanah yang dapat teijadi oleh penurunan air tanah akibat penimbunan sehingga 
air tidak akan mengalir dari saluran ke lokasi pekeijaan. 
• Metode alas pasir. 
Diatas lapisan lunak itu dihamparkan pasir secara merata yang mempunyai 
fungsi sebagai drainase bagian atas pada proses konsolidasi lapisan lunak itu. 
Biasanya disamping lapisan pasir ini sering dibuatkanjuga drainase vertikal. 
Tetapi jika lapisan lunak itu tidak tebal maka cukup hanya dengan hamparan 
lapisan pasir saja. 
2. Metode perpindahan. 
Metode ini ada dua jenis yang pertama adalah dengan mendesak tanah yang lunak 
dengan tanah yang baik. Dan jenis kedua mengganti tanah lunak tersebut dengan 
tanah yang baik. 
3. Metode timbunan imbangan berat. 
Metode ini biasa digunakan untuk pengaman tanggul, untuk mengimbangan berat 
tebing yang akan longsor. 
4. Pre loading ( Prapembebanan) 
Sebelum konstruksi yang sebenarnya dibangun serta untuk menghindari settlement 
yang cukup besar maka terlebih dahulu dilakukan pembebanan ( preloading ) agar 
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terjadi deformasi konsolidasi yang tidak pulih kern bali, jadi besamya penurunan sisa 
menjadi kecil. 
5. Metode drainase vertikal 
Untuk bahan drainese vertikal ini biasanya digunakan pasir atau kertas karton yang 
berfungsi mempercepat keluamya air sehingga waktu konsolidasi akan lebih cepat, 
dengan demikian proses penurunan bangunan akan lebih cepat selesai. 
6. Banyak cara - cara lain untuk perbaikan tanah secara langsung yang bertujuan 
· memperbaiki struktur tanahnya an tara lain dengan cara : 
• Perbaikan tiang pasir padat yang ditumbuk dan digetar masuk ke dalam tanah 
lunak. 
• Untuk tanah kohesif digunakan tiang kapur atau dicampur dengan kapur. 
• Mencampur tanah lunak dengan semen atau dengan digrouting. 
7. Perbaikan dengan cerucuk 
Perbaikan tanah dengan cerucuk juga diperuntukkan untuk memperbesar kestabilan 
tanah karena cerucuk merupakan satu kesatuan dengan tanah dan bersama - sama 
mendukung beban diatasnya. Hal ini mengingat bahwa antara cerucuk dan 
konstruksi dalam mendukung beban tidak dihubungkan oleh konstruksi yang kaku 
yang dapat meneruskan beban secara langsung ke cerucuk tersebut. 
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BAB III 
PERHITUNGAN CORRUGATED CONCRETE 
SHEET PILES 
3.1. PENDAHULUAN 
Pada analisa perhitungan corrugated concrete sheet piles ini akan 
dianalisa mengenai corrugated concrete sheet piles dapat menggantikan steel sheet 
piles dengan menggunakan rumusan menurut metode Rankine untuk perhitungan 
turap yang telah ada pada buku-buku literatur. Dengan kondisi tanah urugan yang 
memiliki kemiringan sebesar f3 , kondisi tanah yang sesuai dengan keadaan 
dilapangan dan data-data diperoleh dari lapangan. Dari hasil analisa tersebut akan 
didapatkan tipe corrugated concrete sheet piles yang akan menggantikan 
penggunaan steel sheet piles untuk tiap-tiap lokasi pekeijaan sheet piles agar 
didapatkan hasil optimasi biaya yang terbaik. 
3.2. BATASAN PERHITUNGAN 
Untuk analisa perhitungan corrugated concrete sheet piles pada Lower 
Solo River Improvement Project ini hanya menggunakan rumusan metode Rankine 
dikarenakan untuk penggunaan rumusan Coulomb maka diperlukan adanya 
perbaikan struktur tanah terlebih dahulu sebelum diadakan penggunaan rumusan 
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Coulomb tersebut sedangkan untuk kenyataannya dilapangan tidak perlu diadakan 
perbaikan struktur tanah, ataupun harus merubah desain awal yang mana perubahan 
desain awal ini sangatlah sulit untuk diterapkan di pelaksanaan, sehingga pada 
analisa perhitungan ini hanya akan menganalisa dengan menggunakan metode 
Rankine. Ketinggian mata air yang digunakan untuk daerah tekanan aktif 
berdasarkan ketinggian mata air sungai Bengawan Solo, sedangkan pada daerah 
tekanan pasif berdasarkan mata air pada saat mencapai titik terrendah. 
3.3. ANALISA PERHITUNGAN 
Analisa perhitungan corrugated concrete sheet piles sebagai pengganti 
steel sheet piles akan dilakukan untuk tiap-tiap daerah sheet piles agar didapatkan 
hasil analisa yang sesuai dengan yang ada di lapangan. 
3.3.1. CCSP Untuk Daerah Cincin Lama 
Corrugated concrete sheet piles yang akan dipasang pada daerah ini 
dengan panjang bentang 156 m dan kedalaman 6,5 m, memiliki data-data tanah 
sebagai berikut : 
= 1 68 t/m3 
' 
c = 0,25 t/m2 
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Gambar 3.1 
CCSP Daerah Cincin Lama 
Analisa perhitungan gambar 3.1 dengan menggunakan metode Rankine dan 
Bell menurut Bowles (I 988): 
Tekanan tanah aktif: 
Pa = y .h.Ka - 2.c.JK: 
dimana : Ka = cosp. cosp - ~cos2 P- cos2 ¢ cosP+~cos2 P-cos2 ¢ 
=0,62 
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Pal = q. Ka 
= 4,093 . 0,62 = 2,54 T/m2 
Pa2 = ( q + r .hJ)- 2. c . K 
= ( 4,093 + 1,68 . 3,5) . 0,62- 2. 0,25 . .J0,62 
= 5,8 T/m2 
Pa3 = Pa2 + r . h2 . Ka- 2 . c . .fK: 
= 5,8 + 1,68. 3 . 0,62- 2. 0,25 . .J0,62 
= 8,95 T/m2 
Akibat adanya air maka gaya air dipehitungkan : 
= I . 3 = 3 T/m2 
Nilai - nilai tekanan tanah ini seperti ditunjukkan pada gambar 3.2 : 
I 
+ I~ 
I_ ,--
,(~ 
I 
I t 
Gambar3.2 
Tekanan Tanah AktifCCSP Daerah Cincin Lama 
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Dengan gambar 3.2 tersebut maka beberapa daerah tekanan itu dapat 
dipadukan secara numerik untuk mendapatkan suatu gaya dinding aktif 
total. Dengan menggunakan segitiga-segitiga serta empat persegi panjang 
seperti yang diperlihatkan, maka gaya dinding aktif total itu adalah jumlah 
dari beberapa daerah dan gaya- gaya tersebut melalui jarak y dari daerah -
daerah seperti yang diperlihatkan sehingga dengan mudah kita dapat 
menjumlahkan momen - momen disekitar alas guna mendapatkan gaya 
Resuultante ( R ) beserta jaraknya (.Y) . 
R . y = LPai. Yi 
Ppa , = Pal . h, 
= 2,54 . 3,5 
= 8,89Tim ~ dengan y 1 = 4,75 m 
P pal = ( P a2 - P a I ) . 112 . h 1 
= ( 5,8 - 2,54 ) . 112 . 3,5 
= 5,7 Tim ~ dengan Yz = 4,17 m 
Ppa3 = Paz . hz 
= 5,8 . 3 
= 17,4 Tim ~dengan Y3 = 1,5 m 
Ppa4 = ( Ppa3- Ppaz + Ppa4) . 1/2. hz. 
= ( 8,95 - 5,8 + 3 ) . 112 . 3 
= 9,23 Tim ~dengan Y4 = 1,5 m 
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= 8,89 + 5,7 + 17,4 + 9,23 
= 41,22 T/m 
R. y = IPai . Yi 
R . y = ( p pa I . y I ) + ( p pa2 . y 2 ) + ( p pa3 . y 3 ) + ( p pa4 . y 4) 
41,22 . y= ( 8,89 . 4,75) + ( 5,7 . 4,17) + ( 17,4. 1,5) + ( 9,23. 1) 
- (8,89.4,75) + (5,7.4,17) + (17,4.1,5) + (9,23.1) 
y= 41,22 
= 2,46 m dari dasar sheet piles. 
Tekanan Tanah Pasip : 
Pr y.h. K p + 2.c . .JK: 
dimana : Ka cosj3 + ~cos2 j3- cos
2 ¢ 
= cos /3. _ _ __;_r====== 
cos j3- ~ cos2 j3- cos2 ¢ 
= 1,24 
Pp1 = y .h.Kp +2.c. jK; 
= 1,68. 5,5. 1,24 + 2 . 0,25 . .J1,24 
= 12 01 T/m2 , 
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Akibat adanya air rnaka gaya air dipehitungkan : 
= 1. 5,5 
= 55 T/m2 
' 
Nilai- nilai tekanan tanah ini seperti ditunjukkan pada gambar 3.3 : 
I 
I 
I 
I I> 
I 
Gambar 3.3 
I 
I 
I 
Tekanan Tanah Pasif CCSP Daerah Cincin Lama 
Kedua tekanan pasip ini yaitu akibat tekanan tanah dan tekanan air ini 
mempunyai lengan momen yang sama yaitu y = 1,5 m dari dasar sheet piles 
karena merupakan bidang segitiga sehingga untuk perhitungan selanjutnya 
akan dij umlahkan secara langsung dan dianggap hanya sebagai sebuah 
segitiga. 
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= ( 12,01 + 5,5 ). 1/2 . 5,5 
= 48,15 Tim ~dengan y = 1,5 m 
Untuk perhitungan momen selanjutnya akan digunakan program SAP: 
Rrucw =41 ,176cos26° 
= 37,009 T ~y = 2,55 m 
Rpasip = 47,905 COS 26° 
= 43 ,05 T ~ y = 1,5 m 
3.3.2. CCSP Untuk Daerah Cincin Baru 
Corrugated concrete sheet piles yang akan dipasang pada daerah ini dengan 
panjang bentang 26 m dan kedalaman 6,5 m, memiliki data-data tanah 
sebagai berikut : 
= 1,693 t/m3 
c = 0 3 t/m2 
' 
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Gambar 3.4 
CCSP Daerah Cincin Barn 
Analisa perhitungan dengan menggunakan metode Rankine dan Bell 
menurut Bowles (1988): 
Tekanan tanah aktif: 
Pa = y.h.Ka- 2.c . .JK: 
' dimana : Ka cos f3- ~ cos2 f3- cos2 ¢ = cos /3.-----'r======= 
cos f3 + ~ cos2 f3- cos2 ¢ 
= 0,66 
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P a l = q . Ka 
= 4,093 . 0,66 
= 2,7 T/m2 
P a2 = ( q + Y .h, ) - 2 . C . .JK: 
= ( 4,093 + 1,693 . 4,5 ) . 0,66 - 2: 9,3 . ~0,66 
= 7,26 T/m2 
P a3 = P a2 + Y . h2 . Ka- 2 . C . .JK: 
= 7,26 + 1,693 . 2 . 0,66- 2 . 0,3 . ~0,66 
= 9,1 T/m2 
Akibat adanya air maka gaya air dipehitungkan : 
P a4 = Y .,. hw 
= 1 . 2 = 2 T/m2 
Nilai - nilai tekanan tanah ini seperti ditunjukkan pada gambar 3.5 : 
..... 
I 
+ I~ 
I~ ,--
t 
1(~ 
I 
I 
Gambar 3.5 
Tekanan Tanah AktifDaerah Cincin Baru 
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Dengan gambar 3.5 tersebut maka beberapa daerah tekanan itu dapat 
dipadukan secara numerik untuk mendapatkan suatu gaya dinding aktif 
total. Dengan menggunakan segitiga-segitiga serta empat persegi panjang 
seperti yang diperlihatkan, maka gaya dinding aktif total itu adalah jumlah 
dari beberapa daerah dan gaya - gaya tersebut melalui jarak y dari daerah -
daerah seperti yang diperlihatkan sehingga dengan mudah kita dapat 
menjumlahkan momen - momen disekitar alas guna mendapatkan gaya 
Resuultante ( R) beserta jaraknya (.Y) . 
R · Y = L P ai · Yi 
Ppal =Pal . h1 
=2,7 . 4,5 
= 12,156 Tim ~dengan y1 = 4,25 m 
P pa2 = ( P a2 - P a I ) . 1/2 . h 1 
= ( 7,26- 2,7) . 1/2 . 4,5 
= 10,26 Tim ~dengan y2 = 3,5 m 
Ppa3 = Paz. h2 
= 7,26. 2 
= 14,52 Tim ~dengan Y3 =1m 
Ppa4 = ( Ppa3- Ppa2 + Ppa4) . 112 . hz . 
= ( 9,1 - 7,26 + 2) . 112 . 2 
= 3,84 Tim ~ dengan y4 = 0,67 m 
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= 12,156 + 10,26 + 14,52 + 3,84 
= 40,776 Tim 
R · Y = L Pat. Yi 
R . y = ( p pa I . y I ) + ( p pa2 . y 2 ) + ( p pa3 . y 3 ) + ( p pa4 . y 4 ) 
40,776 . y= ( 12,156. 4,25) + ( 10,26 . 3,5) + ( 14,52. 1) + ( 3,84. 0,67) 
- (12,156.4,25) + (10,26.3,5) + (14,52.1) + (3,84.0,67) 
y = 40,776 
= 2,55 m dari dasar sheet piles. 
Tekanan Tanah Pasip : 
dimana : Ka cosfJ+~cos2 fJ - cos2 ¢ = cosfJ.-----'===== 
cos fJ- ~ cos2 fJ- cos2 ¢ 
= 1,28 
Ppl = y .h.Kp +2.c.jK; 
= 1,693 . 5,5 . 1,28 + 2 . 0,3 . .J1,28 
= 11,92 T/m2 
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Akibat adanya air maka gaya air dipehitungkan : 
P P2 = r w· hw 
= 1 . 5,5 
= 5,5 T/m2 
Nilai- nilai tekanan tanah ini seperti ditunjukkan pacta gambar 3.6 : 
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Gambar 3.6 
Tekanan Tanah Pasif CCSP Daerah Cincin Baru 
Kedua tekanan pasip ini yaitu akibat tekanan tanah dan tekanan au tru 
mempunyai lengan mom en yang sama yaitu y = 1 ,5 m dari dasar sheet piles 
karena merupakan bidang segitiga sehingga untuk perhitungan selanjutnya 
' 
akan dijumlahkan secara langsung dan dianggap hanya sebagai sebuah 
segitiga. 
= ( 11 ,92 + 5,5) . 112. 5,5 
= 47,905 Tim ~dengan y = 1,5 m 
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Untuk perhitungan momen selanjutnya akan digunakan program SAP: 
R akt if = 41 ,22 COS 26° 
= 37,05 T ~y = 2,46 m 
R pasip = 48,15 COS 26° 
= 4 3,2 T ~ y = I ,5 m 
3.3.3. CCSP Untuk Daerah Banaran 
Corrugated concrete sheet piles yang akan dipasang pada daerah ini dengan 
panjang bentang 154 m dan kedalaman 6,5 m, memiliki data-data tanah 
sebagai berikut : 
= 1 583 t/m3 
' 
c = 0 27 t/m2 
' 
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0 
Gambar 3.7 
CCSP Daerah Banaran 
Analisa perhitungan dengan menggunakan metode Rankine dan Bell 
menurut Bowles ( 1988): 
Tekanan tanah aktif: 
dimana : Ka = cos /3. cos f3- ~ cos2 f3- cos2 tjJ 
cos f3 + ~ cos2 f3- cos2 tjJ 
= 0,66 
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Pal = q . Ka 
= 4,093 . 0,66 = 2,7 T/m2 
Pa2 = ( q + r .hj ) -2 . c . K 
= ( 4,093 + 1,583 . 4,5) . 0,66- 2 . 0,27 . ~0,66 
= 6,96 T/m2 
Pa3 = Pa2 + r . h2. Ka- 2 . c . .fi( 
= 6,96 + 1,583 . 2 . 0,66-2 . 0,27 . ~0,66 
= 861 T/m2 
' 
Akibat adanya air maka gaya air dipehitungkan : 
Pa4 = r ,. . hw 
= 1 . 2 
Nilai- nilai tekanan tanah ini seperti ditunjukkan pada gambar 3.8 : 
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Gambar 3.8 
Tekanan Tanah AktifCCSP Daerah Ban.aran 
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Dengan gambar 3.8 tersebut maka beberapa daerah tekanan itu dapat 
dipadukan secara numerik untuk mendapatkan suatu gaya dinding aktif 
total. Dengan menggunakan segitiga-segitiga serta empat persegi panjang 
seperti yang diperlihatkan, maka gaya dinding aktif total itu adalah jumlah 
dari beberapa daerah dan gaya- gaya tersebut melalui jarak y dari daerah-
daerah seperti yang diperlihatkan sehingga dengan mudah kita dapat 
menjumlahkan momen - momen disekitar alas guna mendapatkan gaya 
Resuultante ( R) besertajaraknya (.Y) . 
R. y =I Pai . Yi 
Ppal =Pal . h1 
= 2,7 . 4,5 
= 12,15 Tim ~dengan y1 = 4,25 m 
Ppa2 = (Pa2-PaJ).ll2.hl 
= ( 6,96- 2,7) . 112. 4,5 
= 9,6 Tim 
Ppa3, = Pa2 . h2 
~dengan Y2 = 3,5 m 
= 6,96 . 2 
= 13,92 Tim ~dengan Y3 =1m 
Ppa4 = ( Ppa3- Ppa2 + Ppa4) . 112. h2. 
= ( 8,61 - 6,96 + 2 ) . 112 . 2 
= 3,65 Tim ~dengan y4 = 0,67 m 
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= 12, 15 + 9,6 + 13,92 + 3,65 
= 39,32 Tim 
R. y =I Pai. Yi 
R . y = ( p pa I . y I ) + ( p pa2 . y 2 ) + ( p pa3 . y 3 ) + ( p pa4 . y 4 ) 
39,32 . y = ( 12,15 . 4,25 ) + ( 9,6 . 3,5 ) + ( 13,92 . 1 ) + ( 3,65 . 0,67) 
- (12,15.4 ,25) + (9 ,6.3,5) + (13,92.1) + (3,65.0,67) 
y = 39,32 
= 2,58 m dari dasar sheet piles. 
Tekanan Tanah Pasip : 
Pp y. h.Kp +2.c.JK": 
dimana : Ka cosfJ + cos
2 f3- cos2 ¢ 
= cos /3.-- ----'-r===== 
cosf3 - ~cos2 f3- cos2 ¢ 
= 1,28 
Pp1 = y.h.Kp +2.c.JK": 
= 1,583 . 5,5. 1,28 + 2 . 0,27 . .J1,28 
= 11 2 T/m2 
' 
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Akibat adanya air maka gaya air dipehitungkan : 
Pr2 = y .... hw 
= I . 5,5 
= 5,5 T/m2 
Nilai- nilai tekanan tanah ini seperti ditunjukkan pada gambar 3.9 : 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
/> 1 
Gambar 3.9 
Tekanan Tanah Pas if CCSP Daerah Banaran 
Kedua tekanan pasip ini yaitu akibat tekanan tanah dan tekanan air ini 
mempunyai lengan mom en yang sama yaitu y = 1,5 m dari dasar sheet piles 
karena merupakan bidang segitiga sehingga untuk perhjtungan selanjutnya 
akan dijumlahkan secara langsung dan dianggap hanya sebagai sebuah 
' 
segitiga. 
P pt = ( Ppt + Pn ) . 112 . h3 
= ( 11,2 + 5,5) . 1/2 . 5,5 
= 45,925T/m ~dengany=l,5m 
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Untuk perhitungan momen selanjutnya akan digunakan program SAP: 
R aktif = 39,32 COS 26° 
= 35,45 T ~y = 2,58 m 
Rpasip = 45,925 COS 26° 
= 41 ,2 T ~y = 1,5 m 
3.3.4. CCSP Untuk Daerah Gardu 
Corrugated concrete sheet piles yang akan dipasang pada daerah ini dengan 
panjang bentang 592,8 m dan kedalaman 7,5 m, memiliki data-data tanah 
sebagai berikut : 
= 1 65 t/m3 
' 
c = 0,25 t/m2 
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Gambar 3.10 
J 
1 
CCSP Daerah Gardu 
Analisa perhitungan dengan menggunakan metode Rankine dan Bell 
menurut Bowles (1988): 
Tekanan tanah aktif: 
Pa = y.h.Ka- 2.c . .JK: 
dimana: Ka cosf3- ~cos
2 f3- cos2 ¢ 
= cos/3.----=-== ==== 
cos f3 + ~ cos2 f3- cos2 ¢ 
= 0,66 
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Pal = q. Ka 
= 4,093 . 0,66 
= 2,7 T/m2 
Pa2 = ( q + r .h1 ) - 2. c . .[i( 
= c 4,093 + 1,65 . 4). o,66- 2. o,25 . .Jo,66 
= 6,65 T/m2 
Pa3 = Pa2 + r . h2. Ka- 2 . c . .[i( 
= 6,65 + 1,65 . 3,5 . o,66 - 2 . 0,25 . .Jo,66 
= 10,05 T/rn2 
Akibat adanya air maka gaya air dipehitungkan : 
Pa4 = r ,... hw 
= 1 . 3,5 = 3,5 T/rn2 
Nilai- nilai tekanan tanah ini seperti ditunjukkan pada gambar 3.11 : 
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Gambar 3.11 
Tekanan Tanah Aktif CCSP Daerah Gardu 
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Dengan gambar3.11 tersebut maka beberapa daerah tekanan itu dapat 
dipadukan secara numerik untuk mendapatkan suatu gaya dinding aktif 
totaL Dengan menggunakan segitiga-segitiga serta empat persegi panjang 
seperti yang diperlihatkan, maka gaya dinding aktif total itu adalah j urnlah 
dari beberapa daerah dan gaya - gaya tersebut melalui jarak y dari daerah -
daerah seperti yang diperlihatkan sehingga dengan mudah kita dapat 
menjurnlahkan momen - momen disekitar alas guna mendapatkan gaya 
Resuultante ( R ) beserta jaraknya 
R. Pai . Yi 
Ppa, = Pa, . h, 
= 2,7 . 4 
= 10,8 Tim dengan y, = 5,5 m 
P pa2 = ( P a2 - P a I ) . 1 /2 . h 1 
= ( 6,65 - 2,7) . 1/2 . 4 
= 7,9 Tim 
Ppa3 , = Pa2 . h2 
= 6,65 . 3,5 
dengan Y2 = 4,83 m 
= 23,3 Tim dengan y3 = 1,75 m 
Ppa4 = ( Ppa3- Ppa2 + Ppa4). 1/2. h2 . 
= ( 10,05-6,65 + 3,5) . 112 . 3,5 
= 12,1 Tim dengan Y4 = 1,16 m 
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= 10,8 + 7,9 + 23,3 + 12,1 
= 54,1 Tim 
R. y = IPai. Yi 
R . y = ( p pa I . y I ) + ( p pa2 . y 2 ) + ( p pa3 . Y3 ) + ( p pa4 . y 4) 
54,1 . ji= ( 10,8 . 5,5)+(7,9 . 4,83)+(23,3 . 1,75)+( 12,1 . 1,16) 
- (10,8.5,5) + (7,9.4,83) + (23,3.1,75) + (12,1.1,16) 
y = 541 
' 
= 2,82 m dari dasar sheet piles. 
Tekanan Tanah Pasip : 
dimana : Ka cos/3 + ~cos2 f3- cos2 </J = cos /3. - ------'-;====== 
cos f3- ~ cos2 f3- cos2 tjJ 
= 1,28 
Ppl = r .h.Kp +2.c.JK: 
= 1,65 . 6,5 . 1,28 + 2 . 0,25 . ,J1,28 
= 14 2 T/m2 
' 
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Akibat adanya air maka gaya air dipehitungkan : 
Pr2 = r w· hw 
= 1 . 6,5 
= 6 5 T/m2 , 
Nilai- nilai tekanan tanah ini seperti ditunjukkan pada gambar 3.12 : 
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I 
Gambar 3.12 
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Tekanan Tanah PasifCCSP Daerah Gardu 
Kedua tekanan pasip ini yaitu akibat tekanan tanah dan tekanan air ini 
mempunyai lengan momen yang sama yaitu y = 2,16 m dari dasar sheet 
piles karena merupakan bidang segitiga sehingga untuk perhitungan 
' 
selanjutnya akan dijumlahkan secara langsung dan dianggap hanya sebagai 
sebuah segitiga. 
= ( 14,2 + 6,5) . 112 . 6,5 
= 67,2 Tim ~dengan y = 2,16 m 
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Untuk perhitungan momen selanjutnya akan digunakan program SAP: 
Raktif = 54, 1 COS 26° 
= 48,6 T ~ y = 2,82 m 
Rpasip = 67,2 COS 26° 
= 60,3T ~y = 2,16m 
3.3.5. CCSP Untuk Daerah Banaran- Gardu 
Corrugated concrete sheet piles yang akan dipasang pada daerah ini dengan 
panjang bentang 1185,6 m dan kedalaman 7,5 m, memiliki data-data tanah 
sebagai berikut : 
r = 1,69 t/m3 I 
c = 0,24 t/m2 
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Gambar 3.13 
CCSP Daerah Banaran - Gardu 
Analisa perhitungan dengan menggunakan metode Rankine dan Bell 
menurut Bowles (1988) : 
Tekanan tanah aktif: 
Pa = y. h.Ka - 2.c.JK: 
dimana: Ka 
= 0,87 
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Pal = q . Ka 
= 4,093 . 0,87 = 3,56 T/m2 
Pa2 = ( q + r .h, ) - 2. c. K 
= ( 4,093 + 1,69 . 4) . o,87- 2. o,24 . .Jo,87 
= 8,99 T/m2 
Pa3 = Pa2 + y . h2 . Ka- 2. c. fK: 
= 8,99 + 1,69 . 3,5 . o,87- 2 . o,24 . .Jo,87 
= 13,68 T/m2 
Akibat adanya air maka gaya air dipehitungkan : 
Pa4 = y ,.,. hw 
= 1 . 3,5 
= 3,5 T/m2 
Nilai- nilai tekanan tanah ini seperti ditunjukkan pada gambar 3.14: 
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Gambar3.14 
Tekanan Tanah AktifDaerah Banaran- Gardu 
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Dengan gam bar 3. 14 terse but maka beberapa daerah tekanan itu dapat 
dipadukan secara numerik untuk mendapatkan suatu gaya dinding aktif 
total. Dengan menggunakan segitiga-segitiga serta empat persegi panjang 
seperti yang diperlihatkan, maka gaya dinding aktif total itu adalah jumlah 
dari beberapa daerah dan gaya- gaya tersebut melalui jarak y dari daerah -
daerah seperti yang diperlihatkan sehingga dengan mudah kita dapat 
menjumlahkan momen - momen disekitar alas guna mendapatkan gaya 
Resuultante ( R ) beserta jaraknya (.Y) . 
R . y = I Pai . Yi 
Ppa1 =Pat . h1 
= 3,56 . 4 
= 14,24 Tim ---tdengan y1 = 5,5 m 
P pa2 = ( P a2 - P a I ) . 1/2 . h 1 
= ( 8,99- 3,56 ) . 112 . 4 
= 10,86 Tim ---tdengan y2 = 4,83 m 
Ppa3 = Pa2 . h2 
= 8,99 . 3,5 
= 31,465 Tim ---tdengan y3 = 1,75 m 
Ppa4 = ( Ppa3- Ppa2 + Ppa4) . 112 . hz . 
= ( 13,68- 8,99 + 3,5 ) . 112 . 3,5 
= 14,33 Tim ---tdengan Y4 = 1,16 m 
III- 29 
= 14,24 + 10,86 + 31,465 + 14,33 
= 70,565 Tim 
R. y =I Pa;. y; 
R. y = ( Ppal . Y1) + ( Ppa2. Y2) + ( Ppa3. YJ) + ( Ppa4. Y4) 
70,565. y=( 14,24. 5,5 )+(10,86 . 4,83)+( 31,465. 1,75)+(14,33 . 1,16) 
- (14,24.5,5) + (10,86.4,83) + (31,465.1,75) + (14,33.1,16) 
y = 70,565 
= 2,87 m dari dasar sheet piles. 
Tekanan Tanah Pasip : 
dimana: Ka cos j3 + ~ cos
2 j3- cos2 rjJ 
= cosj].--~===== 
cos j3 - ~ cos2 j3- cos2 rjJ 
= 0,927 
Ppi = y.h.Kp +2.c.JK: 
= 1,69 . 6,5 . 0,927 + 2 . 0,24 . ~0,927 
= 11,5 T/m2 
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Akibat adanya air maka gaya air dipehitungkan : 
= 1 . 6,5 
= 6,5 T/m2 
Nilai- nilai tekanan tanah ini seperti ditunjukkan pada gambar 3.15 : 
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Gambar 3.15 
Tekanan Tanah PasifCCSP Daerah Banaran- Gardu 
Kedua tekanan pasip ini yaitu akibat tekanan tanah dan tekanan air ini 
mempunyai lengan momen yang sama yaitu y = 2,16 m dari dasar sheet 
piles karena merupakan bidang segitiga sehingga untuk perhitungan 
' 
selanjutnya akan dijumlahkan secara langsung dan dianggap hanya sebagai 
sebuah segitiga. 
P pt = ( Pp1 + Pr2 ) . 1/2 . h3 
= ( 11,5 + 6,5) . 1/2 . 6,5 
= 58,5 T/m ~dengan y = 2,16 m 
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Untuk perhitungan mom en selanj utnya akan digunakan program SAP: 
R aktif = 70,5 COS 26° 
= 63 ,2 T ~y = 2,87 m 
Rpasip = 58,5 COS 26° 
= 52,6T ~y = 2,16m 
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Untuk perhitungan momen selanjutnya akan digunakan program SAP: 
Rructir = 70,5 cos 26° 
= 63,2T --*y = 2,87m 
Rpasip = 5 8,5 COS 26° 
= 52,6 T --*Y = 2,16 m 
Pada perhitungan program SAP diasumsikan kedua ujung sheet piles sebagai perletakan 
sendi dan free earth. Kenyataannya pada ujung sheet piles tidak akan pemah terjadi 
momen sama dengan nol. Menurut Bowles ( 1992 ) pada ujung - ujung sheet piles 
terdapat momen yang dapat direduksi sehingga pada program SAP ujung sheet piles 
diasumsikan sendi. Meskipun kepala sheet piles di Lower Solo River Improvement 
Project dihubungkan secara kaku tetapi tidak diasumsikan sebagai perletakan jepit yang 
bisa menahan momen. 
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3.4. ALTERNATIF PENGGUNAAN CORRUGATED CONCRETE SHEET 
PILES 
Berdasarkan hasil perhitungan tegangan-tegangan tanah pada sheet 
piles dan momen yang teijadi dari metode SAP, maka dapat dipilih altematif -
alternatif untuk penggunaan corrugated concrete sheet piles sebagai pengganti steel 
sheet piles sebagai berikut : 
1. Untuk Corrugated Concrete Sheet Piles daerah Cincin Lama dengan 
panjang bentang 156 m, Mmax = 9.4 Tm, dan panjang tiang pacang 6,5m 
maka dapat digunakan tipe W 325 A 1000. 
2. Untuk Corrugated Concrete Sheet Piles daerah Cincin Baru dengan 
panjang bentang 26m, Mmax = 7.43 Tm, dan panjang tiang pacang 6,5m 
maka dapat digunakan tipe W 325 A 1000. 
3. Untuk Corrugated Concrete Sheet Piles daerah Banaran dengan panjang 
bentang 154 m, Mmax = 9.54 Tm, dan panjang tiang pacang 6,5m maka 
dapat digunakan tipe W 325 A 1000. 
4. Untuk Corrugated Concrete Sheet Piles daerah Gardu dengan panjang 
bentang 592,8 m, Mmax = 16.23 Tm, dan panjang tiang pacang 7,5m maka 
dapat digunakan tipe W 350 B 1000. 
5. Untuk Corrugated Concrete Sheet Piles daerah Banaran - Gardu dengan 
panjang bentang 1185,6 m, Mmax = 16.23 Tm, dan panjang tiang pacang 
7,5m maka dapat digunakan tipe W 350 B 1000. 
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3.5. ALTERNATIF PENGGUNAAN CONCRETE SHEET PILES BUKAN 
CORRUGATED 
Alternatif yang digunakan adalah concrete sheet piles produksi 
PT. Wijaya Karya flat tipe. Mer maksimum yang dapat dipikul oleh flat type yaitu 
I 3,88 Tm untuk tipe FPC- 320 N-500 sedangkan pada Lower Solo River 
Improvement Project Mer yang terjadi 16,23 Tm. Dimensi flat type 
( cross section = 0,16 m2 ) lebih besar daripada dimensi corrugated type 
( cross section = 0,1468 m2 ) sehingga harga penawaran dari PT. Wijaya Karya 
lebih mahal untuk flat type daripada harga penawaran corrugated type. Lebar yang 
dimiliki oleh flat type adalah setengah dari Iebar corrugated type sehingga akan 
lebih banyak concrete sheet piles yang diperlukan. Perbedaan kedua tipe concrete 
sheet piles ini dapat dilihat pada lam pi ran 5. 
Dari keadaan tersebut maka digunakan corrugated concrete sheet 
piles sebagai alternatif pengganti steel sheet piles di Lower Solo River 
Improvement Project. Concrete sheet piles flat type tidak ditinjau sebagai altematif 
pengganti steel sheet piles di Lower Solo River Improvement Project. 
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BABIV 
PEKERJAAN PERSIAPAN 
4.1. ANALISA PERHITUNGAN QUANTITY PEKERJAAN SHEET PILES 
Didalam menganalisa perhitungan volume sheet piles ini baik steel 
sheet piles maupun corrugated concrete sheet piles didasarkan pada gambar rencana 
yang terdapat pada buku kontrak jilid IV untuk Lower Solo River Improvement 
Project. Pada analisa perhitungan volume ini akan menggunakan satuan m2 yang 
disesuaikan dengan kontrak Lower Solo River Improvement Project. Steel sheet 
piles maupun corrugated concrete sheet piles memiliki kedalarnan pemancangan 
yang sama, sehingga dalam analisa perhitungan volume pekeijaan sheet piles ini 
akan dihitung menjadi satu serta dihitung untuk tiap - tiap daerah pemancangan : 
1. Sheet Piles Daerah Cincin Lama 
Dengan kedalam pemancangan 6,5 m dan panjang bentang 156 m maka 
diperoleh: 
Q = 6,5 . 156 = 1014 m2 
2. Sheet Piles Daerah Cincin Barn 
Dengan kedalam pemancangan 6,5 m dan panjang bentang 26 m maka 
diperoleh: 
Q = 6,5 . 26 = 169m2 
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3. Sheet Piles Daerah Banaran 
Dengan kedalam pemancangan 6,5 m dan panJang bentang 154 m maka 
diperoleh 
Q = 6,5 . 154 = 1001 m2 
4. Sheet Piles Daerah Gardu 
Dengan kedalam pemancangan 7,5 m dan panJang bentang 592,8 m maka 
diperoleh: 
Q = 7,5 . 592,8 = 4446 m2 
5. Sheet Piles Daerah Banaran-Gardu 
Dengan kedalam pemancangan 7,5 m dan panjang bentang 1185,6 m maka 
diperoleh: 
Q = 7,5 . 1185,6 = 8892 m2 
Quantity total yang dadapat untuk steel sheet piles dan corrugated concrete sheet piles 
adalah : 
Untuk kedalaman 6,5 m, maka Q = 1014 + 169 + 1001 = 2184 m2 
Untuk kedalaman 7,5 m, maka Q = 4446 + 8892 = 13338 m2 
4.2. ANALISA PE:K:ERJAAN PERSIAP AN 
Didalam menganalisa pekeijaan persiapan ini akan dibahas mengenai item -
item pekeijaan yang mutlak hams dikeijakan yaitu pengangkutan alat - alat berat untuk 
pekeijaan persiapan, pekeijaan penggalian dan levelling, dan pekeijaan gabion mattress. 
Item-item pekeijaan tersebut mendukung pekeijaan sheet piles, dan pekeijaan sheet piles 
tidak akan dapat dilaksanakan jika item - item pekeijaan ini tidak dike:rjakan terlebih 
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dahulu. Karena ketergantungan pekerjaan sheet piles pada item - item pekerjaan tersebut 
maka dalam perhitungan analisa harga satuan pekerjaan sheet piles ini akan dimasukkan 
analisa harga satuan pekerjaan persiapan. 
4.2.1. Pengangkutan alat- alat berat untuk pekerjaan persia pan. 
Pada proses pengangkutan alat - alat berat untuk pekeijaan di Lower Solo 
River Improvement Project ini alat - alat berat yang digunakan didatangkan dari gudang 
penyimpanan alat - alat berat di Kota Tegal Jawa Tengah, sedangkan demobilisasi juga 
diasumsikan akan dikembalikan ke Kota Tegal sebagai gudang penyimpan. Jwnlah alat 
berat yang dikirim ke Lower Solo River Improvement Project adalah 6 buah Dump 
Truck dan 5 buah Backhoe. 
Alat berat yang digunakan untuk pekerjaan persiapan bagi pekerjaan sheet 
piles ini adalah satu buah backhoe dengan 4 buah dump truck sehingga biaya 
pengangkutan yang akan dibebankan pada pekerjaan sheet piles ini adalah biaya 
pengangkutan 1 backhoe dengan 4 dump truck dengan tetap memperhatikan prosentase 
biaya pekerjaan sheet piles terhadap biaya total proyek. 
4.2.1.1. Pengangkutan Dump Truck ( DT) 
Pada pekerjaan persiapan ini diperlukan 4 buah Dump Truck, Dump Truck 
yang digunakan adalah milik PT. Teguh Raksa Jaya dan dapat dijalankan sendiri dari 
gudang PT. Teguh Raksa Jaya yang berlokasi di Kota Tegal dengan perkiraan jarak 
angkut dari Tegal menuju Lokasi proyek di Babat sejauh 375 km. Kecepatan mengemudi 
diasumsikan 50 km/jam. Waktu perjalanan diasumsikan selama 7,5 jam pe:rjalanan 
dengan waktu istirahat dan makan bagi sopir dan kemet selama 1 jam sehingga total 
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waktu perjalanan diperkirakan 8,5 jam. Biaya sewa Dump Truck sebesar Rp. 10.000,00 
setiap jam pemakaian Dump Truck tersebut. Biaya sebesar Rp. 10.000,00 ini didapat dari 
data Harian Material dan Alat yang dikeluarkan oleh perusahaan,yang dibebankan pada 
proyek. Perbandingan penggunaan bahan bakar solar dengan jarak angkut adalah 1 liter 
solar diasumsikan dapat digunakan untuk 10 km perjalanan. Analisa harga satuan 
perjalanan Dump Truck adalah sebagai berikut : 
- Sewa = 8,5 jam x Rp. 10.000,00 = Rp. 85.000,00 
- Solar = ( 375 km : 10 km) X Rp. 550,00 =Rp. 20.625,00 
- Sopir = 1 orang x Rp. 20.000,00 =Rp. 20.000,00 
- Kernet = 1 orang x Rp. 7.500,00 =Rp. 7.500,00 
- Uang makan =(lxRp.7.500,00)+(lxRp 5.000,00) =Rp. 12.500,00 
I 
= Rp. 145 .625,00 
Yang akan diperhitungkan untuk pekerjaan persiapan adalah Dump Truck yang akan 
dimanfaatkan untuk pekerjaan persiapan tersebut yaitu 4 buah Dump Truck sehingga 
biaya mobilisasi dan demobilisasi untuk pekerjaan persiapan ini sebesar : 
Biaya total = Rp. 145.625,00 X 4 X 2 = Rp. 1.165.000,00 
Empat buah Dump Truck tersebut tidak hanya digunakan untuk pekerjaan persiapan sheet 
piles saja tetapi juga digunakan untuk pekerjaan Embankment, Excavation dan pekerjaan 
lainnya sehingga di dalam penentuan analisa harga satuan pengiriman ini akan didasarkan 
pada prosentase nilai biaya total sheet piles terhadap nilai total biaya kontrak tanpa PPN 
dan keuntungan 21,64 %. Sehingga biaya yang dibebankan pada pekerjaan persiapan 
sheet piles sebesar = Rp. 1.165.000,00 x 21,64% = Rp. 252.106,00 
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Pembebanan biaya pengiriman ini akan disesuaikan dengan analisa harga satuan untuk 
sheet piles yaitu sebesar : 
Biaya pengangkutan Dump Truck untuk 1 m2 sheet piles : 
4.2.1.2. Pengangkutan Backhoe 
= Pembebanan biaya : luas sheet piles 
= Rp. 252.106,00 : 15522 
= Rp. 16,24 
Pada pekerjaan persiapan ini diperlukan 1 buah Backhoe, Backhoe yang 
digunakan adalah milik PT. Teguh Raksa Jaya bukan sewa. Backhoe tidak dapat 
dijalankan sendiri karena akan merusak jalan beraspal sehingga untuk pengangkutannya 
diperlukan sewa Trailer dengan pengangkutan dari gudang PT. Teguh Raksa Jaya yang 
berlokasi di Kota Tegal dengan perkiraan jarak angkut dari Tegal menuju Lokasi proyek 
di Babat sejauh 375 km dengan kecepatan mengemudi diasumsikan 50 km/jam, waktu 
perjalanan diasumsikan selama 7,5 jam perjalanan dengan waktu istirahat dan makan bagi 
sopir dan kemet selama 1 jam sehingga total waktu perjalanan diperkirakan 8,5 jam. 
Untuk biaya sewa Trailer dari perusahaan pengangkutan sebesar Rp. 2.000.000,00 per 
hari sudah termasuk biaya untuk sopir dan biaya bahan bakar solar yang diperlukan 
dalam perjalanan. Saat menaikkan dan menurunkan Excavator ke trailer diperlukan 
tenaga operator Excavator sebesar Rp. 25.000,00. Analisa harga satuan untuk pengiriman 
Excavator adalah sebagai berikut : 
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- Sewa Rp. 2.000 .000,00 
-Operator 1 X Rp. 25.000,00 = Rp. 25 .000,00 
Rp. 2.025.000,00 
Yang akan diperhitungkan untuk pekerjaan perstapan adalah Backhoe yang akan 
dimanfaatkan untuk pekerjaan persiapan tersebut yaitu l buah Backhoe sehingga harga 
pembebanan mobilisasi dan demobilisasi untuk pekerjaan persiapan ini sebesar : 
Biaya total = Rp. 2.025.000,00 X 2 = Rp. 4.050.000,00 
Backhoe tersebut tidak hanya digunakan untuk pekerjaan persiapan sheet piles saja tetapi 
juga digunakan untuk pekerjaan Embankment, Excavation dan pekerjaan lainnya 
sehingga di dalam penentuan analisa harga satuan pengiriman ini akan didasarkan pacta 
prosentase nilai biaya total sheet piles terhadap nilai total biaya kontrak tanpa PPN dan 
keuntungan yaitu sebesar : 
I 
Pembebanan Biaya =Rp. 4.050.000,00 x 21 ,64% = Rp. 876.420,50 
Pembebanan biaya pengiriman ini akan disesuaikan dengan analisa harga satuan untuk 
sheet piles yaitu sebesar : 
Biaya pengangkutan backhoe untuk 1 m2 sheet piles : 
4.2.2. Pekerjaan Gabion Mattress 
= Pembebanan biaya : luas sheet piles 
= Rp 876.420,50 : 15522 
=Rp. 56,46 
Pekeijaan gabion mattress dibuat dengan menggunakan kawat bronjong 
dianyam yang diisi dengan batu kali. Diameter kawat bronjong yang digunakan adalah 3 
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mrn dan kawat harus digalvanis supaya tahan karat. Tinggi bronjong 0,5 m, Iebar 1,5 m, 
panjang bronjong 3 m. Sebagai pengisi bronjong dipakai batu kali dengan rata - rata 
ukuran tidak kurang dari 13 em, batu harus disusun dan diatur rapi . Lubang - lubang 
yang terjadi antara batu, diisi dengan batu dengan uk:uran rata - rata lebih kecil daripada 
12 em. Fungsi batu pengisi sebagai batu pengunei dan mernberikan kepadatan yang lebih 
mantap terhadap bronjong. 
Untuk analisa harga satuan dari pekeijaan gabion mattress ini akan 
menggunakan analisa harga satuan menurut Mukornoko ( 1972 ) sebagai berikut : 
G Sa. Untuk membuat bronjong dari kawat 3mm digalvano untuk diisi dengan batu tiap -
tiap m3 diperluk:an : 
25 kg kawat digalvano .... .. ............... @ Rp. 6.500,00 Rp. 162.500,00 
2 penganyam ..... . .. . ......... ...... ..... @ Rp. 10.000,00 Rp. 20.000,00 
1,2 k . pe eiJa penganyam ................ . . @ Rp. 8.000,00 Rp. 9.600,00 
3 m3 batu . .. . ... ..... .. ......... . ..... . . .. @ Rp. 21.700,00 Rp. 65.100,00 
4,5 k . . . pe eiJa pengtsi .. . .. .... ..... .. .... . @ Rp. 8.000,00 Rp. 36.000,00 
Rp. 1.050,00 0,075 mandor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @ c:...:.R:.c::.P·:...:.1...:....:4 ·..:::..OO:::....::O:..>.O,O::....:::O_----'=--.::..=:=-.::..>..:~
Total 
Quantity untuk gabion mattress adalah : 
Q = hbronjo\).g · tbronjong · L sheet piles 
= 0,5 . 1,5 . ( 156 + 26 + 154 + 592,8 + 1185,6) 
= 1585 m2 
Rp. 
Total biaya untuk pekerjaan gabion mattress = 1585 . Rp. 294.250,00 
= Rp. 466.386.250,00 
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294.250,00 
Biaya gabion mattress untuk 1m2 sheet piles = Rp. 466.386.250,00 : ( 2184 + 13338 ) 
= Rp. 30.046,00/m 2 sheet piles. 
4.2.3. PEKERJAAN PENGGALIAN DAN LEVELLING 
Peralatan yang digunakan untuk pekerjaan penggalian dan levelling pada 
Lower Solo River Improvemnet Project ini adalah Backhoe dan Dump Truck. Pada bab 
ini akan dibahas mengenai kedua peralatan tersebut juga analisa harga satuan pekerjaan 
penggalian dan levelling. 
Backhoe atau juga disebut Pull Shovel menurut Rochmanhadi ( 1992 ) 
adalah alat tambahan dari golongan shovel yang khusus diciptakan untuk penggalian di 
bawah perrnukaan tanah. Backhoe menggunakan excavator sebagai prime movernya. 
Bagian-bagian utama dari excavator antara lain : 
a. Bagian atas revolving unit ( bisa berputar ) 
b. Bagian bawah travel unit ( untuk berjalan ) 
c. Bagian attachment yang dapat diganti 
Keuntungan backhoe jika dibandingkan terhadap dragline dan clamshell yang fungsinya 
juga hampir sama, adalah dapat menggali dengan kedalaman yang jauh lebih teliti, juga 
' bisa digunakan sebagai alat pemuat bagi truck. 
Pada umumnya jenis backhoe dibedakan menurut kendalinya adalah : 
1. Kendali kabel. 
2. Kendali hidrolis. 
Pada prinsipnya cara kerja jenis backhoe ini hampir sama, hanya saja untuk kendali 
hidrolis bahwa untuk diganti dengan attachment lain adalah sangat terbatas sekali . 
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Gerakan - gerakan backhoe dalam operasi terdiri dari empat bagian yaitu : 
1 . Mengisi bucket ( land bucket ) 
2. Mengayun ( swing loaded ) 
3. Membongkar beban ( dump bucket ) 
4. Mengayun balik (swing empty ) 
Em pat gerakan dasar tersebut akan menentukan lama waktu siklus, tetapi waktu siklus ini 
juga tergantung dari ukuran backhoe dan kondisi tempat kerja. 
Bebarapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap produktifitas backhoe 
adalah : 
1. Faktor keadaan pekeijaan. 
keadaan dan jenis tanah. 
J arak pembuangan 
Kemampuan operator 
Job manajemen I pengaturan operasional . 
2. Faktor keadaan mesin 
kapasitas bucked 
attachment yang cocok untuk pekeijaan yang bersangkutan 
kapasitas angkutan 
3. Pengaruh dalamnya pemotongan dan sudut swing 
Dalam pengoperasiannya, makin dalam pemotongan dari permukaan dimana 
excavator sedang beroperasi, makin sulit pula mengisi bucket secara optimal dengan 
hanya sekali gerakan. Untuk mengisi bucket secara optimal diperlikan beberapa kali 
gerakan sehingga akan menarnbah waktu siklus. 
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Selain faktor diatas, sudut swing yak:ni besar sudut- sudut yang dibentuk untuk posisi 
bucket waktu mengisi dan waktu membuang beban akan berpengaruh terhadap waktu 
siklus, makin besar sudut swing, makin besar pula waktu siklus yang terjadi. 
Sedangkan dump truck digunakan dalam pekerjaan konstruksi terutama 
berhubungan dengan masalah pekerjaan tanah yang cukup besar dengan jarak angkut 
yang cukup jauh. Menurut Rochmanhadi ( 1992 ) dump truck dibedakan menjadi tiga 
golongan yaitu : 
1. · Side dump truck ( penumpahan kesamping ) 
2. Rear dump truck ( penumpahan ke belakang ) 
3. Rear and side dump truck ( penumpahan ke belakang dan ke sam ping ) 
Syarat yang penting agar truck dapat bekerja secara efektif adalah jalan kerja yang keras 
dan rata, tetapi ada kalanya truck didesain agar mempunyai "cross country ability" yaitu 
suatu kemampuan untuk berjalan di luar jalan biasa. 
Kapasitas truck yang dipilih harus berimbang dengan alat pemuatnya, jika 
perbandingan ini kurang proporsional, maka ada kemungkinan alat pemuat ini banyak 
menunggu atau sebaliknya. Backhoe atau untuk dilapangan dikenal dengan PC 2000 
dalam perhitungan produksinya memerlukan beberapa faktor seperti yang ditunjukkan 
pada tabel4.1 sampai dengan tabel4.4. 
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Tabel4.1. 
Pengaruh dari faktor swing dan kedalarnan galian 
Kedalaman Faktor swing & kedalaman galian 
Optimum Besar sudut swing ( derajat) 
(%) 45 60 75 90 120 150 180 
40 0,93 0,85 0,85 0,80 0,72 0,65 0,59 
60 1,10 1,03 0,96 0,91 . 0,81 0,73 0,66 
80 1,22 1,12 1,04 0,98 0,86 0,77 0,69 
100 1,26 1,16 1,07 1,00 0,88 0,79 0,71 
120 1,20 1,11 1,03 0,97 0,86 0,77 0,70 
140 1,12 1,04 0,97 0,91 0,81 0,73 0,66 
160 1,03 0,96 0,90 0,85 0,75 0,67 0,62 
Sumber : Ir. Rochmanhadi. 1992. Alat-alat Berat dan Penggunaannya 
Tabel4.2. 
Kedalaman gali optimum 
Jenis material Ukuran bucket ( cu yd ) 
3/8 1;2 % 1 lf4 1 112 1% 2 2 y2 
Tanah lembab 3,8 4,6 5,3 6,0 6,5 7,0 7,4 7,8 8,4 
atau lempung 
berpasir 
Pasir dan 
Kerikil 
Tanah biasa, 4,5 5,7 6,8 7,8 8,5 9,2 9,7 10,2 11,2 
Baik 
Tanah liat, 6,0 7,0 8,0 9,0 9,8 10,7 11,5 12,2 13,3 
Baik, keras 
Tanah liat, 
basah 
Sumber : Ir. Rochmanhadi. 1992. Alat-alat Berat dan Penggunaannya 
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Tabel4.3. 
Faktor kondisi kerja dan tata laksana 
Kondisi Kondisi tata laksana 
Pekerjaan Baik sekali Baik Sedang 
Baik sekali 0,84 0,81 0,75 
Baik 0,78 0,75 0,71 
Sedang 0,72 0,69 0,65 
Buruk 0,63 0,61 0,57 
Sumber : Ir. Rochmanhadi. 1992. Afat-alat Berat dan Penggunaannya 
Material 
Pasir dan kerikil 
Tanah biasa 
Tanah liat keras 
Tanah liat basah 
Batu pecahan baik 
Batu pecahan kurang baik 
Tabel4.4. 
Faktor pengisian buket 
Faktor pengisian 
0,90- 1 
0,80-0,90 
0,65-0,75 
0,50 - 0,60 
0,60-0,75 
0,40-0,50 
Surnber : Ir. Rochrnanhadi. 1992. Afat-alat Berat dan Penggunaannya 
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Buruk 
0,70 
0,65 
0,60 
0,52 
4.2.3.1. Perhitungan Produktifitas Backhoe 
Kapasitas buket = 0,8 m3, dengan sudut swing 90°, kondisi pekeijaan dan 
tata laksana sedang, kedalaman pemotongan 2 m, tanah lempung berpasir. 
Time cycle : Pengisian bucket = 7 detik 
Mengangkat dan swing = 10 detik 
Dumping 
Swing kembali 
Waktu tetap 
Cms 
Banyaknya trip = T = 60 : 0,5 
= 120 trip/jam 
Produksi per 1 jam = 0,8 x 120 
= 96m3 
Faktor koreksi : 
- Efisiensi kerja = 0,84 
- Kondisi keija & tata lak:sana = 0,65 
- Faktor swing & kedalaman galian = 1,09 
- Faktor swing 
- Faktor pengisian 
=1 
= 0,6 
5 detik 
5 detik 
4 detik 
= 31 detik 
Faktor koreksi total = Fk = 0,84 X 0,65 X 1,09 X 1 X 0,6 
= 0,535 
Produksi peij am =96m3 x 0,535 = 51,36 m3/jam 
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= 0,5 menit 
4.2.3.2. Perhitungan Produktifitas Dump Truck 
· Kapasitas dump truck 6,4 m3, kondisi pekeijaan dan tata laksana sedang. 
Waktu siklus = ( n x Cms) + ( D/V1) + t 1 + ( D/V2 ) + t2 
dimana : 
- n : jumlah pengisian oleh backhoe ke dump truck 
= kapasitas dump truck : kapasitas backhoe .. 
= 6,4 : 0,8 = 8 
- Cms : Cycle time backhoe = 0,5 jam 
- D : jarak angkut dump truck = 500 m 
- V 1 : kecepatan dump truck saat mengangkut dengan isi = 15 km/jam 
- v2 : kecepatan dump truck saat kosong = 20 km/jarn 
- t1 : waktu yang diperlukan untuk dumping + waktu start= 4 menit 
= 0,067 jam 
- t2 : waktu yang diperlukan untuk persiapan dump truck pada posisi loading 
= 3 menit = 0,05 jam 
Waktu siklus = ( 8 x 0,0083 ) + ( 0,5 : 15) + 0,067 + ( 0,5 : 20) + 0,05 
= 0,2417 jam 
Jumlah trip = T = 1 : 0,2417 
= 4 trip 
Produksi 1 dump truck per jam 
F aktor koreksi : 
- Efisiensi keija 
- Kondisi keija dan tata laksana 
= 4 x 6,4 = 25,6 m3 
= 0,84 
= 0,65 
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Faktor koreksi total = 0,84 x 0,65 = 0,546 
Produksi per jam = 0,546 x 25,6 
= 13,9776 m3/jam 
Jumlah truck yang diperlukan dengan adanya 1 backhoe adalah produksi per jam backhoe 
dibagi dengan produksi per jam dump truck = 51 ,36 : 13,9776 
= 3,67 truck . . 
= 4 truck 
4.2.3.3. Aoalisa Barga Satuan Pekerjaan Penggalian dan Levelling 
Total volume tanah yang dibebankan pada pekerjaan sheet piles yang akan 
dianalisa sebesar : 
V = 'h x alas x tinggi x panjang 
=
1
/ 2 x 2x2x 2114,4 
= 4228,8 m3 
Waktu total pelaksanaan pekeijaan penggalian dan levelling 
ttot = Volume tanah : produksi backhoe per jam 
= 4228,8 : 51,36 
= 82,3 jam 
= 83 jam 
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Biaya total pekerjaan penggalian dan levelling : 
- Sewa Backhoe = 83 jam x Rp. 17.500,00 
- Sewa Dump Truck = 83 jam x Rp. 10.000,00 x 4 
-Operator = 83 jam x Rp. 3.125,00 
= Rp 1.455.000,00 
= Rp. 3.320.000,00 
= Rp. 259.375,00 
- Sopir Dump Truck = 83 jam x Rp. 2.500,00 x 4 = Rp. 830.000,00 
-Foreman = 83 jam x Rp. 3.750,00 _____ =~R~p-'-. _..:::...3""'--11=.2=5::....::0'"'"',0'--"-0 
= Rp. 5.970.625,00 
Biaya pekerjaan penggalian dan leveling akan dibebankan pacta pekerjaan sheet piles tiap 
1 m2 sheet piles = Biaya total penggalian : luas sheet piles 
= Rp. 5. 970.625,00 : ( 2184 m3 + 13338 m3 ) 
= Rp. 384,66/m2 sheet piles 
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BABV 
ANALISA PEMANCANGAN 
5.1. ANALISA PENGANGKUTAN 
Pada analisa pengangkutan steel sheet piles dan corrugated concrete 
sheet piles ini akan dianalisa menurut asal pengambilan material sheet piles 
tersebut. Untuk steel sheet piles akan diangkut dari Pelabuhan Tanjung Perak dan 
untuk corrugated concrete sheet piles akan diangkut dari Japanan-Pasuruan 
sehingga diharapkan akan diperoleh analisa harga satuan pengangkutan yang 
sebenarnya. Alat angkut yang akan digunakan berupa trailer. 
5.1.1. Pengangkutan Steel Sheet Piles 
Pada pembahasan pengangkutan steel sheet piles yang diangkut dari 
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Babat ak:an dibahas untuk tiap- tiap 
panjang sheet piles yang akan dikirim. Pembagian pembahasan ini dikarenakan 
adanya perbedaan berat steel sheet piles dan kapasitas triler yang terbatas. 
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5.1.1.1. Pengangkutan Steel Sheet Piles Panjang 6,5 m 
Untuk Steel Sheet Piles ( SSP ) dengan panJang 6,5 m dengan 
q = 71,8 kg/m 
Berat 1 SSP = 6,5 m x 71 ,8 kg/m = 466,7 kg = 0,4667 T 
Kapasitas trailer 20 ton 
Quantity muatan = 20 T : 0,4667 T = 42,85 = 42 buah SSP 
Jarak angkut diper]cjrakan 70 km dengan kecepatan angkut 50 km/jam. 
Waktu pengangkutan dan perjalanan: 
Waktu Pengangkutan = 70 km : 50 km/jam = 1,4 jam 
Waktu pemasangan = ( 2 menit x 42) : 60' = 1,4 jam 
Waktu putar crane isi = ( 1 menit x 42) : 60' = 0,7jam 
Waktu putar kosong = ( 0,5 manit x 42 ) : 60' = 0,35)am 
Waktu perletakan = ( 1 menit x 42 ) : 60' ___ =---=..:0,'-'-7-.J..ja=m-=-----
Waktu pengangkutan dan perjalanan = 4,55 jam 
Waktu pembongkaran : 
Waktu pemasangan = ( 1 menit x 42 ) : 60' = 0,7 jam 
Waktu putar isi = ( 1 menit x 42 ) : 60' = 0,7 jam 
Waktu putar kosong = ( 0,5 menit x 42 ) : 60' = 0,35 jam 
Waktu perletakan = ( 1 menit x 42): 60 '--=~0.:0..:.,7-J.jam=--
Waktu pembongkaran = 2,45 jam 
v -2 
V!aktu 1 ritase = Waktu pengangkutan dan perjalanan + Waktu pembongkaran 
= 4,55 jam + 2,45 jam 
= 7jam 
Sewa trailer Rp. 2.000.000,00 per hari . Dalam satu hari dapat digunakan 2 kali 
ritase dengan total waktu = Waktu 1 ritase x 2 + 2 x Waktu kembali 
= ( 7 jam x 2) + { 2 x (70km :60km/jam)} 
= 16,33 jam 
Jumlah SSP dalam 2 ritase = 2 x 42 = 84 buah SSP 
Biaya pembongkaran yang kedua dihitung sebagai biaya lembur. Saat 
pembongkaran yang kedua diperkirakan pukul 18.00 WIB dan akan selesai pada 
pukul 20.15 WIB, dihitung selama 4 jam, sehingga biaya pembongkaran yang 
kedua dihitung sebagai biaya lembur. Perhitungan biaya lembur dianggap sebesar 2 
kali dari biaya bukan lembur. 
Biaya bukan lembur operator per hari Rp. 25 .000,00 ~ Rp. 3.125,00/jam 
Biaya bukan lembur foreman per hari Rp. 30.000,00 ~ Rp. 3.750,00/jam 
Biaya bukan lembur pekerja pembantu Rp. 10.000,00 ~ Rp. 1.250,00 
Foreman = 4 x 2 x Rp. 3.750,00 = Rp.30.000,00 
Operator = 4 x 2 x Rp. 3.125,00 = Rp. 25 .000,00 
Pekerja = 2 ( 4 x 2 x Rp. 1.250,00 ) = Rp. 20.000,00 
Totallembur = Rp. 75 .000,00 
Biaya pengiriman 1 buah SSP= ( Rp. 2.000.000,00 + Rp 75 .000,00): 84 buah 
= Rp. 24.702,39 
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Pembebanan biaya pengiriman ini akan disesuaikan dengan analisa harga satuan 
untuk sheet piles yaitu sebesar : 
Biaya pengangkutan steel sheet piles 1 rn2 sheet piles : 
= Biaya pengiriman : Luas SSP 
= Rp 24.702,39: ( 6,5 X 0,4) 
= Rp. 9.500,92 
5.1.1.2. Pengangkutan Steel Sheet Piles Panjang 7,5 m 
Untuk Steel Sheet Piles ( SSP ) dengan panJang 7,5 m dengan 
q = 71,8 kg/m 
Berat 1 SSP = 7,5 m x 71,8 kg/m 
Kapasitas trailer 20 ton 
= 538,5 kg 
= 0,53,85 T 
Quantity muatan = 20 T: 0,583,5 T = 37,14 = 37 buah SSP 
Jarak angkut diperkirakan 70 km dengan kecepatan angkut 50 km/jam. 
Waktu pengangkutan dan perjalanan : 
Waktu Pengangkutan = 70 km : 50 km/jam = 1,4 jam 
Waktu pemasangan = ( 2 menit x 37) : 60' = 1,233 jam 
Waktu putar crane isi = ( 1 menit x 37 ) : 60' = 0,617jam 
Waktu putar kosong = ( 0,5 manit x 37 ) : 60' = 0,308 jam 
Waktu perletakan = ( 1 menit x 37 ) : 60' ___ =_0=,.;:_6=...:17'-.....Jj=am=--
Waktu pengangkutan dan petjalanan = 4,175 jam 
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Waktu Pembongkaran : 
Waktu pemasangan = ( 1 menit x 37) : 60' = 0,617 jam 
Waktu putar isi = ( 1 menit x 37) : 60' = 0,617 jam 
Waktu putar kosong = ( 0,5 menit x 37) : 60 ' = 0,308 jam 
Waktu perletakan = ( 1 menit x 37): 60 ' ___ =-"0-'-',6=-=-1_;_7J..::cja=m=----
Waktu pembongkaran = 2,159 jam 
Waktu 1 ritase = Waktu pengangutan + Waktu pembongkaran 
= 4,175 jam + 2,159 jam 
= 6,334 jam 
Sewa trailer Rp. 2.000.000,00 per hari. Dalam satu hari dapat digunakan 2 kali 
ritase dengan total waktu = Waktu 1 ritase x 2 + 2 x Waktu kembali 
= ( 6,3 34 jam x 2) + { 2 x (70km :60km/jam)} 
= 15,00 jam 
Jumlah SSP dalam 2 ritase = 2 x 37 = 74 buah SSP 
Biaya pembongkaran yang kedua dihitung sebagai biaya lembur. Saat 
pembongkaran yang kedua diperkirakan pukul 17.00 WIB dan akan selesai pada 
pukul 19.10 WIB, dihitung selama 3 jam, sehingga biaya pembongkaran yang 
kedua dihitung sebagai biaya lembur. Perhitungan biaya lembur dianggap sebesar 2 
kali dari biaya bukan lembur 
Biaya bukan lembur operator per hari Rp. 25.000,00 ~ Rp. 3.125,00/jam 
Biaya bukan lembur foreman per hari Rp. 30.000,00 ~ Rp. 3.750,00/jam 
Biaya bukan lembur pekerja pembantu Rp. 10.000,00 ~ Rp. 1.250,00 
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Foreman = 3 x 2 x Rp. 3. 750,00 = Rp. 22.500,00 
Operator = 3 x 2 x Rp. 3.125,00 = Rp. 18.750,00 
Pekerja = 2 ( 3 x 2 x Rp. 1.250,00) = Rp. 15 .000,00 
Totallembur = Rp. 56.250,00 
Biaya pengiriman 1 buah SSP= ( Rp. 2.000.000,00 + Rp. 56.250,00 ) : 74 buah 
= Rp. 27.787,17 
Biaya pengangkutan sheet piles 1 m2 sheet piles : 
= Biaya pengiriman : Luas SSP 
= Rp 27.787,17: ( 7,5 X 0,4) 
= Rp. 9.262,39 
5.1.2. Pengangkutan Corrugated Concrete Sheet Piles , 
Pada pembahasan pengangkutan corrugated concrete sheet piles yang 
diangkut dari Japanan-Pasuruan menuju Babat akan dibahas untuk tiap - tiap 
panjang sheet piles yang akan dikirim. Pembagian pembahasan ini dikarenakan 
adanya perbedaan berat steel sheet piles dan kapasitas triler yang terbatas. 
5.1.2.1. Pengangkutan Corrugated Concrete Sheet Piles Panjang 6,5 m 
Analisa untuk CCSP dengan panjang 6,5 m, dan berat 1 CCSP = 2,14 T 
Kapasitas trailer 20 ton 
Quantity muatan = 20T:2,14T = 9,34 buah = 9 buah CCSSP 
Jarak angkut diperkirakan 105 km dengan kecepatan angkut 50 km/jam. 
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Waktu pengangkutan dan perj alanan : 
Waktu Pengangkutan = 105 km : 50 km/jam = 2,1 jam 
Waktu pemasangan = ( 2 menit x 9) : 60' = 0,3 jam 
Waktu putar crane isi = ( 1 menit x 9): 60' = 0,15jam 
Waktu putar kosong = ( 0,5 manit x 9 ) : 60' = 0,075 jam 
Waktu perletakan = ( 1 menit x 9): 60' ___ =_,::..0,>-!.1=5-.l'ja=m:.:..__ 
Waktu pengangkutan dan perjalanan = 2,775 jam 
Waktu pembongkaran : 
Waktu pemasangan = ( 1 menit x 9) : 60' 
Waktu putar isi = ( 1 menit x 9) : 60' 
= 0,15 jam 
= 0,15 jam 
Waktu putar kosong = ( 0,5 menit x 9 ) : 60' = 0,075 jam 
Waktu perletakan = ( 1 menit x 9): 60' = 0,15 jam 
Waktu pembongkaran = 0,525 jam 
Waktu 1 ritase = Waktu pengangutan + Waktu pembongkaran 
= 2,775 jam+ 0,525 jam 
= 3,3 jam 
Sewa trailer Rp. 2.000.000,00 per hari. Dalam satu hari dapat digunakan 3 kali 
ritase dengan total waktu = Waktu 1 ritase x 3 + 3 x Waktu kembali 
= ( 3,3 jam x 3) + { 3 x (105km :60km/jam)} 
= 15,15jam 
Jumlah CCSP dalam 3 ritase = 3 x 9 = 27 buah CCSP 
v -7 
Biaya pembongkaran yang ketiga dihitung sebagai biaya lembur. Saat 
pembongkaran diperkirakan pukul 17.50 WIB dan akan selesai pukul 18.30 WIB, 
dihitung selama 2 jam, sehingga pembongkaran yang ketiga dianggap sebagai biaya 
lembur. Perhitungan biaya lembur dianggap sebesar 2 kali dari biaya bukan lembur. 
Biaya bukan lembur operator per hari Rp. 25 .000,00 -7 Rp. 3.125,00/jam 
Biaya bukan lembur foreman per hari Rp. 30.000,00 -7 Rp. 3.750,00/jam 
Biaya bukan lembur peketja pembantu Rp. 10.000,00 -7 Rp. 1.250,00 
Foreman = 2 x 2 x Rp. 3.750,00 = Rp. 15 .000,00 
Operator = 2x2xRp. 3.125,00 = Rp. 12.500,00 
Peketja = 2 ( 2 x 2 x Rp. 1.250,00) = Rp. 10.000,00 
Totallembur = Rp. 37.500,00 
Biaya peng]riman 1 buah CCSP = ( Rp. 2.000.000,00 + Rp, 37.500,00) : 27 buah 
= Rp. 75.462,96 
Pembebanan biaya peng]riman ini akan disesuaikan dengan analisa harga satuan 
untuk sheet piles yaitu sebesar : 
Biaya pengangkutan corrugated concrete sheet piles 1 m2 sheet piles 
= Biaya pengiriman : Luas CCSP 
= Rp 75.462,96 : ( 6,5 X 1 ) 
= Rp. 11.609,69 
v- 8 
5.1.2.2. Pengangkutan Corrugated Concrete Sheet Piles Panjang 7,5 m 
Berat I CCSP dengan bentang 7,5 m adaiah 2,466 T 
Kapasitas trailer 20 ton 
Quantity muatan = 20 T: 2,466 T = 8,11 buah = 8 buah CCSSP 
Jarak angkut diperlGrakan I 05 km dengan kecepatan angkut 50 km/jam. 
Waktu Pengangkutan dan Perjalanan : 
Waktu Pengangkutan = 105 km : 50 km/jam 
Waktu pemasangan = ( 2 menit x 8 ) : 60' 
Waktu putar crane isi = ( 1 menit x 8 ) : 60 ' 
Waktu putar kosong = ( 0,5 manit x 8): 60' 
= 2,1 jam 
= 0,267 jam 
= 0,133jam 
= 0,067 jam 
Waktu perletakan = ( I menit x 8 ) : 60 ' ___ =_0""',..:..;13=--:3~ja=m=--
Waktu pengangkutan dan perjalanan = 2,7 jam 
Waktu pembongkaran : 
Waktu pemasangan = ( 1 menit x 8) : 60' = 0,133 jam 
Waktu putar isi = ( 1 menit x 8): 60 ' = 0,133 jam 
Waktu putar kosong = ( 0,5 menit x 8 ) : 60' = 0,067 jam 
Waktu perletakan = ( 1 menit x 8): 60 '---=~0~,1!...::3=3...-.Jj~am=--
Waktu pembongkaran = 0,466 jam 
Waktu 1 ritase= Waktu pengangutan + Waktu pembongkaran 
= 2,7 jam+ 0,466 jam 
= 3,I66 jam 
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Sewa trailer Rp. 2.000.000,00 per hari . Dalam satuhari dapat digunakan 3 kali 
ritase dengan total waktu = Waktu 1 ritase x 3 + 3 x Waktu kembali 
= ( 3,166 jam x 3) + { 3 x (105km :60krnljam)} 
= 14,748 jam 
Jumlah CCSP dalam 2 ritase = 3 x 8 = 24 buah CCSP 
Biaya pembongkaran yang ketiga dihitung sebagai biaya lembur. Saat 
pembongkaran diperkirakan pukul 17.30 WlB dan akan selesai pukul 18.05 WlB, 
dihitung selama 2 jam, sehingga pembongkaran yang ketiga dianggap sebagai biaya 
lembur. Perhitungan biaya lembur dianggap sebesar 2 kali dari biaya buk:an lembur. 
Perhitungan biaya lembur dianggap sebesar 2 kali dari biaya bukan lembur 
Biaya bukan lembur operator per hari Rp. 25 .000,00 -7 Rp. 3.125,00/jam 
Biaya buk:an lembur foreman per hari Rp. 30.000,00 -7 Rp. 3.750,00/jam 
Biaya bukan lembur pekeija pembantu Rp. 10.000,00 -7 Rp. 1.250,00 
Foreman = 2 x 2 x Rp. 3.750,00 = Rp. 15.000,00 
Operator = 2 x 2 x Rp. 3.125,00 = Rp. 12.500,00 
Pekeija = 2 ( 2 x 2 x Rp. 1.250,00) = Rp. 10.000,00 
Totallembur = Rp. 37.500,00 
Biaya pengiriman 1 buah CCSP = ( Rp. 2.000.000,00 + Rp. 37.500,00): 24 buah 
= Rp. 84.895,83 
Pembebanan biaya pengiriman ini akan disesuaikan dengan analisa harga satuan 
untuk: sheet piles yaitu sebesar : 
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Biaya pengangkutan corrugated concrete sheet piles 1 m2 sheet piles : 
= Biaya pengiriman : Luas CCSP 
= Rp 84 .895 ,83 : ( 7,5 X 1 ) 
= Rp. 11.319,45 
5.1.3. Pengangkutan Alat-alat Berat Untuk Pemancangan 
5.1.3.1. Pengangkutan Alat-alat Berat Untuk Pemancangan Steel Sheet Piles 
Untuk pemancangan steel sheet piles diperlukan alat - alat berat 
berupa crawler crain dan vibro hammer. Pekerjaan pemancangan steel sheet piles 
ini memerlukan alat pengangkut trailer sebanyak 2 buah dengan harga sewa 1 
trailer Rp. 2.000.000,00 sehingga untuk biaya yang akan diperhitungkan dalarn 
analisa harga satuan pekerjaan sheet piles adalah sebagai byrikut: 
Biaya rnobilisasi = 2 x Rp. 2.000.000,00 = Rp. 4.000.000,00 
Biaya demobilisasi = 2 x Rp. 2.000.000,00 ___ =_,R=p=.--'-4.:....::.0-=-00=·-=-00.::....:0'-'-,0=--=-0 
Biaya pengangkutan untuk steel sheet piles = Rp. 8.000.000,00 
Pembebanan biaya pengirirnan ini akan disesuaikan dengan analisa harga satuan 
untuk sheet piles yaitu sebesar : 
Biaya pengangkutan alat pemancangan 1 m2 sheet piles : 
= Biaya pengiriman : Luas total SSP 
= Rp 8.000.000,00 : ( 2184 + 13338) 
= Rp. 515,40 
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5.1.3.2. Pengangkutan Alat-alat Berat U otuk Pengangkutan Corrugated 
Concrete Sheet Piles 
Untuk pemancangan corrugated concrete sheet piles diperlukan alat -
alat berat berupa crawler crain, vibro hammer, water jet pump, compresor, dan 
water tank. pekeijaan pemancangan corrugated concrete sheet piles ini 
memerlukan angkutan trailer sebanyak 2 buah trailer dan water tank dapat langsung 
dijalankan sendiri dengan rincian : 
Biaya mobilisasi = 2 x Rp. 2.000.000,00 = Rp. 6.000.000,00 
Biaya demobilisasi = 2 x Rp. 2.000.000,00 = Rp. 6.000.000,00 
Biaya pengangkutan untuk CCSP = Rp. 8.000.000,00 
Peralatan water tank yang digunakan adalah milik PT. Teguh Raksa Jaya bukan 
sewa dan dapat dijalankan sendiri dari gudang PT. Teguh Raksa Jaya yang 
berlokasi di Kota Tegal dengan perkiraan jarak angkut dari Tegal menuju Lokasi 
proyek di Babat sejauh 375 km. Kecepatan mengemudi diasumsikan 50 krn/jam, 
waktu petjalanan diasumsikan selama 7,5 jam petjalanan dengan waktu istirahat 
dan makan bagi sopir dan kemet selama 1 jam sehingga total waktu petjalanan 
diperkirakan 8,5 jam. Biaya sewa water tank dari perusahaan dibebankan sebesar 
Rp. 10.000,00 setiap jam pemakaian Dump Truck tersebut, biaya sebesar Rp. 
10.000,00 ini didapat dari data Harian Material dan Alat di lapangan yang 
digunakan oleh proyek yang dibebankan oleh kantor pusat. Perbandingan 
penggunaan bahan bakar solar dengan jarak angkut adalah 1 liter solar 
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diasumsikan dapat digunakan untuk 10 km peijalanan. Analisa harga satuan 
peijalanan Water Tank adalah sebagai berikut : 
- Sewa = 8,5 jam x Rp. 10.000,00 = Rp. 85 .000,00 
-Solar = ( 375 km : 10 km) X Rp. 550,00 =Rp. 20 .625,00 
- Sopir = 1 orang x Rp. 20.000,00 =Rp. 20.000,00 
- Kernet = 1 orang x Rp. 7.500,00 = Rp. 7.500,00 
- Uang makan =(lxRp.7.500,00)+(1xRp 5.000,00) = Rp. 12.500,00 
= Rp. 145.625 ,00 
Water tank tersebut tidak hanya digunakan untuk pekeijaan pemancangan 
corrugated concrete sheet piles saja tetapi juga digunakan untuk pekerjaan 
Embankment, Excavation dan peke:rjaan lainnya sehingga di dalam penentuan 
analisa harga satuan pengiriman ini akan didasarkan paqa prosentase nilai biaya 
total sheet piles terhadap nilai total biaya kontrak tanpa PPN dan keuntungan yaitu 
sebesar : 
PembebananBiaya =Rp. 145.625,00x21,64% =Rp. 31.513,25 
Biaya total = Rp. 145.625,00 + Rp. 8.000.000,00 
= Rp. 8.145.625,00 
Pembebanan biaya pengiriman ini akan disesuaikan dengan analisa harga satuan 
untuk sheet piles yaitu sebesar : 
Biaya 1 m2 sheet piles= Pembebanan biaya: luas sheet piles 
= Rp. 8.145.625,00: ( 2184 + 13338) 
= Rp. 524,80 
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5.2. ANALISA PEKERJAAN PEMANCANGAN 
Pada analisa pekeijaan pemancangan ini akan dibahas biaya 
pemancangan sheet piles setelah semua material dan peralatan yang diperlukan 
sudah tersedia di lokasi dan siap untuk diadakan pekerjaan pemancangan. 
5.2.1. Pekerjaan Pemancangan Steel Sheet Piles 
5.2.1.1. Pemancangan Steel Sheet Piles Panjang 6,5 m 
Pekerjaan pemancangan untuk ukuran panjang 6,5 m dan lebar W = 
0,4 m memiliki luas = 6,5 x 0,4 = 26m2 
' 
Perhitungan waktu pemancangan : 
dimana 
- CM : cycle time 
- E : efisiensi 
- t 1 : memasang dan mengangkat sheet piles 
- t2 : penempatan posisi 
-t3 : pemancangan 
- 4 : pelepasan 
- ts : swmg 
CM = ( 4 + 3 + 19,5 + 1,5 + 5) I 0,8 
= 41 ,25 menit 
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Produksi per 1 jam = ( 60/41,25) x 2,6 
W aktu pemancangan total = totalluas SSP 6,5 m: produksi per 1 jam 
= 2184: 3,75 = 624 jam 
Perhitungan analisa harga satuan pemancangan : 
Harga sewa vibro hammer untuk lhari kerja Rp. 720.000,00 7 Rp. 90.000,00/jam 
Harga sewa crain untuk 1 hari kerja Rp. 600.000,00 -7 Rp. 75.000,00/jam 
Harga sewa diesel untuk 1 hari kerja Rp. 10.000,00 7 Rp. 1.250,00/jam 
Biaya operator untuk 1 hari kerja Rp. 25.000,00 7 Rp. 3.125,00/jam 
Biaya foreman untuk 1 hari kerja Rp. 30.000,00 7 Rp. 3.750/jam 
Sewa vibro hammer = 624 jam x Rp. 90.000,00 = Rp. 56.160.000,00 
Sewacrain 
Sewa Diesel 
Operator 
Foreman 
Pembantu 
Alatbantu 
= 624 jam x Rp. 75.000,00 = Rp. 46.800.000,00 
I 
= 624 jam x Rp. 1.250,00 = Rp 780.000,00 
= 624 jam x Rp. 3.125,00 x 2= Rp. 3.900.000,00 
= 624 jam x Rp. 3.750,00 = Rp. 2.340.000,00 
= 624 jam x Rp. 1.000,00 x 3= Rp. 1. 872.000,00 
= Rp. 1. 537.250,00 
Biaya total pemancangan = Rp. 113.389.250,00 
Pembebanan biaya pengiriman ini akan disesuaikan dengan analisa harga satuan 
untuk sheet piles yaitu sebesar : 
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Biaya 1m2 sheet piles= Pembebanan biaya : luas sheet piles 
= Rp. 113.389.250,00 : ( 2184) 
= Rp. 51.918,15 
5.2.1.2. Pemancangan Steel Sheet Piles Panjang 7,5 m 
Pekerjaan pemancangan untuk ukuran panjang 7,5 m dan lebar W = 0,4 
m memiliki luas = 7,5 x 0,4 =3m2 
Perhitungan waktu pemancangan : 
CM = ( t1 + tz + t3 + 4 + ts ) I E 
dim ana 
- CM : cycle time 
- E : efisiensi 
- t 1 : memasang dan mengangkat sheet piles 
- tz : penempatan posisi 
- t3 : pemancangan 
-4 : pelepasan 
- ts : swmg 
CM = ( 4 + 3 + 22,5 + 1,5 + 5) I 0,8 
=45 menit 
Produksi per 1 jam = ( 60145 ) x 3 
=4 m21jam 
Waktu pemancangan total = totalluas SSP 7,5 m: produksi per 1 jam 
= 13338 : 4 = 3335 jam 
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Perhitungan analisa harga satuan pemancangan : 
Harga sewa vibro hammer untuk 1 hari kerja Rp. 720.000,00 -7 Rp. 90.000,00/jam 
Harga sewa crain untuk 1 hari kerja Rp 600.000,00 -7 Rp. 75 .000,00/jam 
Harga sewa diesel untuk 1 hari kerja Rp. 10.000,00 -7 Rp. 1.250,00/jam 
Biaya operator untuk 1 hari Rp. 25 .000,00 -7 Rp. 3.125,00/jam 
Biaya foreman untuk 1 hari Rp. 30.000,00 -7 Rp. 3.750/jam 
Sewa vibro hammer = 3335 jam x Rp. 90.000,00 = Rp. 300.150.000,00 
Sewa crain = 3335 jam x Rp. 75.000,00 = Rp. 250.125.000,00 
Sewa Diesel = 3335 jam x Rp. 1.250,00 = Rp 4.168.750,00 
Operator = 3335 jam x Rp. 3.125,00 x 2=Rp. 20.843.750,00 
Foreman = 3335 jam x Rp. 3.750,00 = Rp. 12.506.250,00 
Pembantu 
Alat bantu 
= 3335 jam x Rp. 1.000,00 x)=Rp. 10.005.000,00 
= Rp. 1. 537.250,00 
Biaya total pemancangan = Rp. 599.336.000,00 
Pembebanan biaya pengiriman ini akan disesuaikan dengan analisa harga satuan 
untuk sheet piles yaitu sebesar: 
Biaya 1 m2 sheet piles= Pembebanan biaya : luas sheet piles 
= Rp. 599.336.000,00 : ( 13338) 
= Rp. 44.943,50 
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5.2.2. Pekerjaan Pemancangan Corrugated Concrete Sheet Piles 
Pekerjaan pemancangan corrugated concrete sheet piles menggunakan 
peralatan pemancangan yang berbeda dengan pemancangan steel sheet piles. 
Pemancangan corrugated concrete sheet piles akan menggunakan vibro hammer, 
crine, water jet pump, dan water tank. 
5.2.2.1. Pemancangan Corrugated Concrete Sheet Piles Panjang 6,5 m 
Pekerjaan pemancangan untuk ukuran panjang 6,5 m dan lebar W = 
1,0 m memiliki luas = 6,5 x 1,0 
Perhitungan waktu pemancangan : 
dimana 
- CM : cycle time 
- E : efisiensi 
- t1 : memasang dan mengangkat sheet piles 
- tz : penempatan posisi 
- t3 : pemancangan 
- 4 : pelepasan 
-ts : swmg 
CM = ( 6 + 5 + 30 + 2 + 7 ) I 0,8 
= 62,5 menit 
Produksi per 1 jam = ( 60/62,5 ) x 6,5 
= 6,24 m2/jam 
Waktu pemancangan total = totalluas SSP 6,5 m : produksi per 1 jam 
= 2184 : 6,24 
= 350 jam 
Perhitungan analisa harga satuan pemancangan : 
Harga sewa vibro hammer untuk 1 hari kerja Rp. 720.000,00~ Rp. 90.000,00/jam 
Harga sewa crain untuk 1 hari kerja Rp. 600.000,00 ~ Rp. 75 .000,00/jam 
Harga sewa diesel untuk 1 hari kerja Rp. 10.000,00 ~ Rp. 1.250,00/jam 
Harga sewa water jet pump untuk 1 hari kerja Rp. 500.000,00 ~ Rp.62.500,00 
Harga sewa water tank untuk 1 hari kerja Rp. 10.000,00 ~ Rp. 1.250,00 
Harga sewa kompresor untuk 1 hari kerja Rp. 150.000,00 7 Rp. 18.750,00 
Biaya operator untuk 1 hari Rp. 25.000,00 ~ Rp. 3.125,00/jam 
Biaya foreman untuk 1 hari Rp. 30.000,00 ~ Rp. 3.750/jam 
Sewa vibro hammer = 350 jam x Rp. 90.000,00 = Rp. 31.500.000,00 
Sewa crain = 350 jam x Rp. 75 .000,00 = Rp. 26.250.000,00 
Sewa Diesel = 350 jam x Rp. 1.250,00 = Rp 437.500,00 
Sewa water jet pump= 350 jam x Rp. 62.500,00 = Rp. 21 .875.000,00 
Sewa water tank = 350 jam x Rp. 1.250,00 = Rp. 437.500,00 
Sewa compresor = 350 jam x Rp. 18.750,00 = Rp. 6.562.500,00 
Operator = 350 jam x Rp. 3.125,00 x 2= Rp. 2.187.500,00 
= Rp. 89.250.000,00 
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Pindahan ( hal V- 19 ) = Rp. 89.250.000,00 
Sopir = 350 jam x Rp. 2.500,00 = Rp. 875.000,00 
Foreman = 350 jam x Rp. 3.750,00 = Rp. 1.312.500,00 
Pernbantu = 350 jam x Rp. 1.000,00 x 3= Rp. 1.050.000,00 
Alat bantu = Rp. 1.537.250,00 
Biaya total pemancangan = Rp. 94.024.750,00 
Pembebanan biaya pengiriman ini akan disesuaikan dengan analisa harga satuan 
untuk sheet piles yaitu sebesar: 
Biaya I rn2 sheet piles= Pembebanan biaya : luas sheet piles 
= Rp. 94.024.750,00: ( 2184) 
= Rp. 43.051,62 
5.2.2.2. Pemancangan Corrugated Concrete Sheet Piles Panjang 7,5 m 
Pekerjaan pemancangan untuk ukuran panjang 7~5 m dan Iebar W = 1,0 
m memiliki luas = 7,5 X 1,0 
Perhitungan waktu pemancangan : 
dirnana 
- CM : cycle time 
- E : efisiensi 
- t1 : memasang dan mengangkat sheet piles 
- t2 : penempatan posisi 
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- t3 : pemancangan 
- t4 : pelepasan 
- ts : swmg 
CM = ( 6 + 5 + 34,5 + 2 + 7 ) I 0,8 
= 68,125 menit 
Produksi per 1 jam = ( 60/68,125) x 7,5 
= 6,6 m2/jam 
Waktu pemancangan total = totalluas SSP 6,5 m : produksi per 1 jam 
= 13338 : 6,6 
= 1853 jam 
Perhitungan analisa harga satuan pemancangan : 
Harga sewa vibro hammer untuk 1 hari kerja Rp. 720.000,00 7 Rp. 90.000,00/jam 
Harga sewa crain untuk 1 hari kerja Rp. 600.000,00 7 Rp. 75 .000,00/jam 
Harga sewa diesel untuk 1 hari kerja Rp. 10.000,00 7 Rp. 1.250,00/jam 
Harga sewa water jet pump untuk 1 hari kerja Rp. 500.000,00 7 
Rp.62.500,00/jam 
Harga sewa water tank untuk 1 hari kerja Rp. 10.000,00 7 Rp. 1.250,00/jam 
Harga sewa kompresor untuk 1 hari keija Rp. 150.000,00 7 Rp. 18.750,00/jam 
Biaya operator untuk 1 hari Rp. 25 .000,00 7 Rp. 3.125,00/jam 
Biaya foreman untuk 1 hari Rp. 30.000,00 7 Rp. 3.750/jam 
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Sewa vibro hammer= 1853 jam x Rp. 90.000,00 = Rp. 166.770.000,00 
Sewa crain 
Sewa Diesel 
= 1853 jam x Rp. 75 .000,00 = Rp. 138.975.000,00 
= 1853 jam x Rp. 1.250,00 = Rp 2.316.250,00 
Sewa water jet pump= 1853 jam x Rp. 62.500,00 = Rp. 115.812.500,00 
Sewa water tank = 1853 jam x Rp. 1.250,00 =Rp. 2.316.250,00 
Sewa compresor = 1853 jam x Rp. 18.750,00 = Rp. 34.743.750,00 
Operator = 1853 jam x Rp. 3.125,00 x 2=Rp. 11.581.250,00 
Sopir = 1853 jam x Rp. 2.500,00 = Rp. 4.632.500,00 
Foreman = 1853 jam x Rp. 3.750,00 = Rp. 6.948.750 ,00 
Pembantu = 1853 jam x Rp. 1.000,00 x 3= Rp. 5.559.000,00 
Alat bantu = Rp. 1. 537.250,00 
Biaya total pemancangan = Rp. 491.192.500,00 
Pembebanan biaya pengiriman ini akan disesuaikan dengan analisa harga satuan 
untuk sheet piles yaitu sebesar : 
Biaya 1 m2 sheet piles= Pembebanan biaya: luas sheet piles 
= Rp. 491.192.500,00: ( 13338) 
= Rp. 36.826,55 
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BABVI 
EV ALUASI PERBANDINGAN BIA YA DAN 
W AKTU PELAKSANAAN STEEL SHEET PILES 
DAN CORRUGATED CONCRETE SHEET PILES 
6.1. ANALISA WAKTU PELAKSANAAN 
Pada pembahasan analisa waktu pelaksanaan ini akan dibahas waktu 
pelaksanaan dari pekerjaan persiapan yaitu mulai pekerjaan pengangkutan alat -
alat berat untuk pekeijaan persiapan, pekeijaan penggalian dan levelling, pekeijaan 
gabion mattress, pekeijaan pengangkutan sheet piles, pekeijaan pengangkutan alat 
- alat berat untuk pemancangan, dan waktu yang dibutuhkan untuk pemancangan. 
Semua pekeijaan tersebut akan diasumsikan lepas dari item pekeijaan yang lainnya 
yang terdapat pada Lower Solo River Improvement Project karena penulis 
menganalisa perbedaan biaya dan waktu pelaksanaan steel sheet piles dengan 
corrugated concrete sheet piles. 
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6.1.1. Analisa Waktu Pelaksanaan Steel Sheet Piles 
6.1.1.1. Waktu Pelaksanaan Pengangkutan Alat-alat Berat Untuk Pekerjaan 
Persia pan 
U ntuk pengiriman alat - alat berat untuk peketj aan persiapan yaitu 1 
buah backhoe dengan 4 buah dump truck dari Tegal menuju Babat dengan jarak 
375 km ini dapat dilaksanakan pengirimannya dalam waktu 1 hari secara bersama -
sama dengan asumsi tidak ada kemacetan total di jalanan. 
6.1.1.2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Penggalian dan Levelling 
Untuk pekerjaan penggalian dan levelling dengan total waktu 
pelaksanaannya 83 jam kerja dan asumsi 1 hari kerja terdiri dari 8 jam efektif untuk 
beketja, maka 
Jumlah hari kerja = lama waktu pekerjaan : jam kerja efektif 
= 83 : 8 = 11 hari kerja 
Pekerjaan penggalian dan levelling ini barn dapat dikerjakan setelah pekerjaan 
pengangkutan alat - alat berat untuk pekerjaan persiapan se1esai dikerjakan dan 
peketjaan penggalian dan levelling ini dapat dilaksanakan mulai hari kedua. 
' 
6.1.1.3. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Gabion Mattress 
Untuk pekerjaan gabion mattress yang dibuat dari kawat bronjong yang 
diisi dengan batu memiliki volume total pekerjaan 1585 m3, dengan kemampuan 1 
kelompok pekerja per hari menyelesaikan 3 m3, pekerjaan ini dapat dikerjaan oleh 
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lebih dari 1 kelompok pekerja, maka untuk pekerjaan gabion mattress akan 
memerlukan waktu : 
Jumlah hari kerja = 1585 : ( 3 X 4 ) = 132 hari kerja 
Peke:rjaan gabion mattress ini baru dapat dike:rjakan setelah peke:rjaan penggalian 
dan levelling dikerjakan sepanjang 156 m, yaitu 7 hari. Pekerjaan gabion mattress 
dimulai hari ke 9 . 
6.1.1.4. Waktu Pelaksanaan Pengangkutan Steel Sheet Piles 
Untuk pengangkutan steel sheet piles dengan panjang 6,5 m yang 
memiliki luasan total 2184 m2, dan 1 hari rnampu mengangkut 84 buah steel sheet 
piles. 
Luas terangkut per hari = 84 X 6,5 X 0,4 
= 218,4m2 
Jumlah hari keija = Luas total : luas terangkut per hari 
= 2184 : 218,4= 10 hari kerja 
Untuk pengangkutan steel sheet piles dengan panjang 7,5 m yang memiliki luasan 
total 13338 m2, dan 1 hari mampu mengangkut 74 buah steel sheet piles. 
Luas terangkut per hari = 74 x 7,5 x 0,4 
=222m2 
Jumlah hari keija = Luas total : luas terangkut per hari 
= 13338 : 222 = 60 hari keija 
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Waktu total untuk pekerjaan pengangkutan steel sheet piles = 10 + 60 = 70 hari 
kerja 
Pekerjaan pengangkutan steel sheet piles dimulai setelah pekerjaan gabion matress 
sepanjang 156 m selesai dilaksanakan, yaitu 39 hari. Pekerjaan pengangkutan steel 
sheet piles dimulai pada hari ke 48. 
6.1.1.5. Waktu Pelaksanaan Pengangkutan Alat-alat Berat Untuk 
Pemancangan 
Dari alat - alat berat yang dibutuhkan untuk pekerjaan pemancangan 
steel sheet piles dapat dikirim dalam waktu 1 hari dan persiapan untuk penyetelan 
awal diasumsikan memerllukan waktu 1 hari kerja sehingga waktu total yang 
diperlukan 2 hari kerja. Pekerjaan pengangkutan alat - alat berat untuk 
' 
pemancangan dimulai pada hari ke 46. 
6.1.1.6. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pemancangan Steel Sheet Piles 
Untuk waktu pekeijaan pemancangan ini akan dianalisa menjadi satu 
untuk steel sheet piles dengan panjang 6,5 m maupun panjang 7,5 m 
Waktu pemancangan SSP 6,5 m = 624 jam 
Waktu pemancangan SSP 7,5 m = 3335 jam 
Waktu total pemancangan = 624 + 3335 
= 3959 jam kerja 
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Jumlah hari kerja = Waktu total pemancangan : jam kerja efektifper hari 
= 3959 : 8 
= 495 hari kerja. 
Pekerjaan pemancangan steel sheet piles dimulai setelah pekerjaan gabion matress 
sepanjang 156 m selesai dilaksanakan, yaitu 39 hari. Pekeijaan pemancangan steel 
sheet piles dimulai pada hari ke 48. 
Analisa waktu pelaksanaan selanjutnya disajikan dalam bentuk diagram 6.1 
6.1.2. Analisa Waktu Pelaksanaan Corrugated Concrete Sheet Piles 
6.1.2.1. Waktu Pelaksanaan Pengangkutan Alat-alat Berat Untuk Pekerjaan 
Persia pan 
Untuk pengiriman alat - alat berat untuk pekeijaan persiapan yaitu 1 
buah backhoe dengan 4 buah dump truck dari Tegal menuju Babat dengan jarak 
3 7 5 km ini dapat dilaksanakan pengirimannya dalam waktu 1 hari secara bersama -
sama dengan asumsi tidak ada kemacetan total di jalanan. 
6.1.2.2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Penggalian dan Levelling 
Untuk pekeijaan penggalian dan levelling dengan total waktu 
pelaksanaannya 83 jam kerja dan asumsi 1 hari keija terdiri dari 8 jam efektif untuk 
bekeija, maka 
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Jumlah hari kerja = lama waktu pekerjaan : jam kerja efektif 
= 83 : 8 = 11 hari kerja 
Pekerjaan penggalian dan levelling ini baru dapat dikerjakan setelah pekerjaan 
pengangkutan alat - alat berat untuk pekerjaan persiapan selesai dikerjakan dan 
pekerjaan penggalian dan levelling ini dapat dilaksanakan pada hari kedua. 
6.1.2.3. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Gabion Mattress 
Untuk pekerjaan gabion mattress yang dibuat dari kawat bronjong yang 
diisi dengan batu memiliki volume total pekerjaan 1585 m3, dengan kemampuan 1 
kelompok pekerja per hari menyelesaikan 3 m3, pekerjaan ini dapat dikerjaan oleh 
lebih dari 1 kelompok pekerja, maka untuk pekerjaan gabion mattress akan 
memerlukan waktu : 
Jumlah hari kerja = 1585 : ( 3 X 4 ) = 132 hari kerja 
Pekerjaan gabion mattress ini baru dapat dikerjakan setelah pekerjaan penggalian 
dan levelling dikerjakan sepanjang 156 m, yaitu 7 hari. Pekerjaan gabion mattress 
dimulai hari ke 9. 
6.1.2.4. Waktu Pelaksanaan Pengangkutan Corrugated Concrete Sheet Piles 
Untuk pengangkutan corrugated concrete sheet piles dengan panjang 
6,5 m yang memiliki luasan total 2184 m2, dan 1 hari mampu mengangkut 27 buah 
corrugated concrete sheet piles. 
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Luas terangkut per hari = 27 X 6,5 X 1,00 
= 175,5 m2 
Jumlah hari kerja = Luas total : luas terangkut per hari 
= 2184 : 175,5 = 12 hari keija 
Untuk pengangkutan corrugated concrete sheet piles dengan panjang 7,5 m yang 
memiliki luasan total 13338 m2, dan 1 hari mampu mengangkut 24 buah corrugated 
concrete sheet piles. 
Luas terangkut per hari = 24 X 7,5 X 1,00 
= 180m2 
J umlah hari kerj a = Luas total : luas terangkut per hari 
= 13338 : 180 = 74 hari keija 
Waktu total untuk pekeijaan pengangkutan corrugated concrete sheet piles : 
= 12 + 74 = 86 hari kerja 
Pekerjaan pengangkutan corrugated concrete sheet piles dimulai setelah pekeijaan 
gabion matress sepanjang 156 m selesai dilaksanakan, yaitu 39 hari. Pekeijaan 
pengangkutan corrugated concrete sheet piles dimulai pada hari ke 48. 
6.1.2.5. Waktu Pelaksanaan Pengangkutan Alat-1llat Berat Untuk 
Pemancangan 
Dari alat- alat berat yang dibutuhkan untuk pekeijaan pemancangan 
corrugated concrete sheet piles dapat dikirim dalam waktu 1 hari dan persiapan 
untuk penyetelan awal diasumsikan memerllukan waktu 1 hari keija sehingga 
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total yang diperlukan 2 hari kerja. Pekerjaan pengangkutan alat- alat berat untuk 
pemancangan dimulai pada hari ke 46. 
6.1.2.6. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pemancangan Corrugated Concrete 
Sheet Piles 
Kebutuhan CCSP dalam 1 hari adalah (175m2 + 180 m2)= 355 m2 lhari. 
Kapasitas produksi pabrik dalam 1 hari adalah 100 buah CCSP dengan rincian sbb: 
CCSP panjang 6,5 m = 50 x 6,5 m = 325 m2/hari 
CCSP panjang 7,5 m = 50 x 7,5 m = 375 m2/hari 
Total produksi = 700 m2/hari. 
Kebutuhan CCSP setiap hari kurang dari kapasitas produksi CCSP per hari. Lower 
Solo River Improvement Project dapat terpenuhi kebutuhan setiap harinya. 
Untuk waktu pekerjaan pemancangan ini akan dianalisa menjadi satu 
untuk corrugated concrete sheet piles dengan panjang 6,5 m maupun panjang 7,5 m 
Waktu pemancangan CCSP 6,5 m = 350 jam 
Waktu pemancangan CCSP 7,5 m = 1853 jam 
Jumlah hari kerja = Waktu total pemancangan: jam kerja efektifper hari 
= ( 350 + 1853 ) : 8 = 276 hari kerja. 
Pekerjaan pemancangan corrugated concrete sheet piles dimulai setelah pekerjaan 
gabion matress sepanjang 156 m selesai dilaksanakan, yaitu 39 hari. Pekerjaan 
pemancangan corrugated concrete sheet piles dimulai pada hari ke 48. 
Analisa waktu pelaksanaan selanjutnya disajikan dalam bentuk gambar 6.2. 
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Gambar6.1. 
ANALISA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN STEEL SHEET PILES 
BULAN 
Aktlvltas 1 2 3 • 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pengangkutan alat 
berat pek. Perslapan 
Penggalian dan 
--levelling 
Gablon 
mattress 
Pengangkutan 
SSP 
Pengangkutan alat 
-berat pemancangan 
Pemancangan 
SSP 
------ --
Keterangan 
1. Peke~aan Pengangkutan alat-alat berat untuk peke~aan perslapan dlmulal pada hari ke 1 sampai hari ke 1 
2. Peke~aan Penggalian dan Levelling dimulal pada harl ke 2 sampal harl ka 12 
3. Peke~aan Gabion mattress dlmulai pada harl ke 9 aampal harl ke 141 
4. Peke~aan Pengangkutan SSP dlmulai pada harl ke 48 sampal hari ke 118 
5. Peke~aan Pengangkutan alat-alat berat untuk pemancangan SSP dlmulal pada harl ke 46 sampai hari ke 48 ~ 
1.0 
6. Peke~aan pemancangan SSP dlmulal pada hari ke 48 sampai hart ke 543 
Gambar6.2. 
ANALISA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN CORRUGATED CONCRETE SHEET PILES 
Bulan 
Aktlvitas 1 2 3_ 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 
Pangangkutan alat 
berat oek. Perslaaan : 
Penggal ian dan 
--levelling_ 
Gablon 
mattress 
Pengangkutan 
CCSP 
Pengangkutan alet 
-berat oemancanaan 
Pemancangan 
CCSP 
- --
Keterangan 
1. Peke~aan Pengangkutan alat-alat berat untuk peke~aan persiapan dimulai pada hari ke 1 sampai hari ke 1 
2. Peke~aan Penggalian dan Levelling dlmulal pada hari ke 2 aampai hari ke 12 
3. Peke~aan Gablon mattress dlmulal pada hari ke 9 sampai hari ke 141 
4. Peke~aan Pengangkutan CCSP dimulol pada harl ke 46 sam pal hari ke 134 
5. Peke~aan Pengangkutan alat-alat berat untuk pemancangan CCSP dlmulai pada hari ke 46 sampai hari ke 46 
6. Peke~aan pemancangan CCSP dimulai pada hari ke 48 sampai hari ke 324 
6.2. ANALISA BARGA SATUAN 
6.2.1. Analisa Barga Satuan Steel Sheet Piles 
Analisa harga satuan untuk steel sheet piles ini menggunakan satuan 
m
2
, dengan harga steel sheet piles Rp. 230.000,00 pada saat pembukaan penawaran 
dimana saat pembukaan penawaran tersebut nilai tukar mata uang dolar terhadap 
mata uang rupiah sebesar Rp. 2.430,00. Nilai tukar mata uang dolar terhadap mata 
uang rupiah pada tanggal 8 Maret 2000 sebesar Rp. 7.100,00, karena perbedaan 
nilai tukar tersebut maka untuk perhitungannya didasarkan pada nilai tukar mata 
uang per tanggap 8 Maret 2000. Harga Steel Sheet Piles pada tanggal 8 Maret 2000 
sebesar = ( Rp. 7.100,00: Rp. 2.430,00) x Rp. 230.000,00 
= Rp. 672.012,46 
6.2.1.1. Analisa harga satuan SSP panjang 6,5 m (per m2 ) 
1. Pengangkutan alat berat untuk pek. Persiapan 
2. Pekeijaan gabion mattress 
3. Pekeijaan penggalian & levelling 
4. Pengangkutan SSP 
5. Pengangkutan alat pemancangan 
6. Pekeijaan pemancangan 
7. Harga SSP 
Harga per 1 m2 
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Rp. 72,10 
Rp. 30.046,00 
Rp. 384,66 
Rp. 9.500,97 
Rp. 515,40 
Rp. 51.918,15 
Rp. 672.012,46 
Rp. 764.449,74 
6~2.1.2. Analisa harga satuan SSP panjang 7,5 m (per m2 ) 
1. Pengangkutan alat berat untuk pek. Persiapan Rp. 72,1 0 
2. Pekerjaan gabion mattress Rp. 30.046,00 
3. Pekeijaan penggalian & levelling Rp. 384,66 
4. Pengangkutan SSP Rp. 9.262,39 
5. Pengangkutan alat pemancangan Rp. 515,40 
6. Pekerjaan pemancangan Rp. 44.943,50 
7. Harga SSP Rp. 672.012,46 
Harga per 1m2 Rp. 757.236,51 
6.2.2. Analisa Barga Satuan Corrugated Concrete Sheet Piles 
Anal isa harga satuan untuk corrugated concrete sheet piles ini 
menggunakan satuan m2, dengan harga corrugated concrete sheet piles tanggal 8 
Maret 2000 untuk CCSP tipe W - 325 A 1000 sebesar Rp. 335.000,00 dan tipe W -
350 A 1000 sebeasar Rp. 365.000,00 dari PT. Wijaya Karya 
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6.2.2.1. Analisa harga satuan CCSP panjang 6,5 m (per m2 ) 
1. Pengangkutan alat berat untuk pek. Persiapan Rp. 72,10 
2. Pekerjaan gabion mattress Rp. 30.046,00 
3. Pekeijaan penggalian & levelling Rp. 384,66 
4. Pengangkutan SSP Rp. 11.823,36 
5. Pengangkutan alat pemancangan Rp. 524,80 
6. Pekeijaan pemancangan Rp. 43 .051,62 
7. Harga CCSP Rp. 335.000,00 
Harga per 1m 2 Rp. 420.902,54 
6.2.2.2. Ana lisa harga satuan CCSP panjang 7,5 m ( per m2 ) 
1. Pengangkutan alat berat untuk pek. Persiapan Rp. 72,10 
2. Pekeijaan gabion mattress Rp. 30.046,00 
3. Pekerjaan penggalian & levelling Rp. 384,66 
4. Pengangkutan SSP Rp. 11.423,67 
5. Pengangkutan alat pemancangan Rp. 524,80 
6. Pekeijaan pemancangan Rp. 36.826,55 
7. Harga CCSP Rp. 365.000,00 
Harga per 1 m2 Rp. 444.277,78 
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6.3.REKAPITULASI PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU 
PELAKSANAAN STEEL SHEET PILES DENGAN CORRUGATED 
CONCRETE SHEET PILES 
6.3.1. Perbandingan Waktu Pelaksanaan 
Dari segi waktu pelaksanaan seperti dapat dilihat dari gambar 6.1. 
dibandingkan dengan gambar 6.2.maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan pekerjaan 
steel sheet piles lebih lama yaitu membutuhkan waktu 543 hari kerja untuk 
pelaksanaannya, sedangkan untuk pekerjaan corrugated concrete sheet piles 
memerlukan waktu penyelesaian yang lebih sedikit yaitu 324 hari kerja. 
6.3.2. Perbandingan Biaya Pelaksanaan 
Dari perbandingan biaya pelaksanaan akan dibandingkan harga steel 
sheet piles dengan corrugated concrete sheet piles secara total yaitu mengalikan 
harga satuan dengan quantity sheet piles 
6.3.2.1. Sheet Piles dengan panjang 6,5 m 
Harga steel sheet piles =Quantity x Harga satuan 
= 2184 m2 x Rp. 764.449,74/m2 
= Rp. 1.669.558.232,00 
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Harga corrugated concrete sheet piles 
= Quantity x Harga satuan 
= 2184 m2 x Rp. 420.902,54/m2 
= Rp. 919.251.148,00 
6.3.2.2. Sheet Piles dengan panjang 7,5 m 
Harga steel sheet piles = Quantity x Harga satuan 
2 I 2 
= 13338 m x Rp. 757.236,5 I m 
= Rp. 10.100.020.570,00 
Harga corrugated concrete sheet piles = Quantity x Harga satuan 
= 13338 m2 x Rp. 444.277,78/m2 
= Rp. 5.925 .777.030,00 
6.3.2.3. Total Biaya Sheet piles 
Total biaya steel sheet piles = Rp. 1.669.558.232,00 + Rp. 10.100.020.570,00 
= Rp 11.769.578.800,00 
- Rp.ll.769.578.800,00 
Total biaya corrugated concrete sheet piles 
= Rp. 919.251.148,00+ Rp. 5.925.777.030,00 
= Rp. 6.845 .028.178,00 
- Rp. 6.845.028.200,00 
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6.3. ALTERNATIF PENGGUNAAN MATERIAL STEEL SHEET PILES 
PRODUKSI LOKAL. 
Steel sheet piles dalam negeri yang akan digunakan sebagai 
pembanding adalah steel sheet piles produksi PT. Krakatau Steel dengan kriteria 
sesuai kontrak yaitu ITS A 5528. 
Perbandingan harga steel sheet piles lokal dengan import : 
- Steel sheet piles lokal ( produksi PT. Krakatau Steel ) 
Harga steel sheet piles per 1 kg= Rp. 3.750,00 
Lebar profil SSP adalah 0,4 m dan q = 71,8 kg/m. 
Panjang untuk 1m2 SSP = 1m2 : 0,4 m = 2,5 m. 
Berat total ( 1m2 ) = 2,5 m x 71,8 kg/m = 179,5 kg. 
Harga 1m2 SSP = 179,5 kg x Rp. 3.750,00/kg = Rp. 673.125 ,00 
- Steel sheet piles import dari Jepang ( sesuai kontrak LSRIP ) 
Harga 1m2 SSP = Rp. 672.012,46 
Dari perbandingan harga antara steel sheet piles lokal dan import dapat diketahui 
bahwa harga steel sheet piles import lebih murah dibandingkan harga steel sheet 
piles lokal, sehingga altematif penggunaan steel sheet piles lokal tidak ditinjau 
lebih lanjut. 
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BABVII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
7.1. KESIMPULAN 
Dari hasil hasil perhitungan pada bab - bab sebelumnya maka dapat 
diambil suatu kesimpulan sebagai berikut : 7 
1. Corrugated concrete sheet piles yang diproduksi oleh ~~ Karya pat 
digunakan sebagai material alternatif untuk pengganti material steel sheet piles 
pada Lower Solo River Improvement Project yaitu 
Steel sheet piles dengan panjang 6,5 m dapat digantikan dengan corrugated 
concrete sheet piles tipe W - 325 A 1000 dengan panjang 6,5 m. 
Steel sheet piles dengan panjang 7,5 m dapat digantikan dengan corrugated 
concrete sheet piles tipe W - 350 A 1000 dengan panjang 7,5 m 
2. Dari segi biaya, untuk material steel sheet piles memerlukan biaya untuk 
pengeijaannya sebesar Rp. 11.769.578.800,00 sedangkan untuk material 
corrugated concrete sheet piles memerlukan biaya untuk pengeijaannya sebasar 
Rp. 6.845.028.200,00. Keuntungan biaya jika menggunakan material 
corrugated concrete sheet piles adalah : 
VII- 1 
Steel sheet piles Rp. 11.769.578.800,00 
Corrugated concrete sheet piles Rp. 6.845.028.200,00 
Keuntungan Rp. 4.924.550.600,00 
3. Dari segi waktu pelaksanaan , untuk material steel sheet piles memerlukan 
waktu penyelesaian pekeijaan sampai pemancangan sebesar 543 hari keija, 
sedangkan untuk material corrugated concrete sheet piles memerlukan waktu 
penyelesaian sebesar 324 hari kerja. Keuntungan dari segi waktu pelaksanaan 
jika menggunakan material corrugated concrete sheet piles sebesar 219 hari 
keija sehingga Lower Solo River Improvement Project dapat dipercepat 
penyelesaiannya. 
7.2. SARAN 
Saran yang dapat diajukan setelah meninjau kesimpulan yang telah 
diambil adalah : 
1. Disarankan untuk menggunakan material corrugated concrete sheet piles pada 
Lower Solo River Improvement Project sebagai pengganti material steel sheet 
piles. 
2. Penggunaan material corrugated concrete sheet piles berarti menggunakan 
produksi dalam negri Indonesia sendiri dan dapat mengurangi import dari 
negara asmg. 
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LAMPIRAN 1 
Output program bantu SAP 
ix- 1 
M IWAN IMANTO N 
J190 109 ~·14 
ccsr-
SYSTEM 
L=2 
JOINT 
1 li.=O 
2 X=O 
3 X=O 
4 X=O 
RESTPJ,HIS 
:L=O 
Y=1.833 
Y=2.55 
Y=6.5 
1 R=l,1,l,l,l,O SEND I 
.:ihNLJ1 4 !Z=l,l,l,i,l,O 
FPJ'J1E 
NM-1 NL-0 
1 5II=R T=l.O,O .l1 
1,1,2 WG=O 
2,2,3 WG=O 
3,3,4 WG=O 
LO.lillS 
L F-4J.o:;,o, v 
3 ~=-37.009,0,0 
COMBO 
1 C-1 
M IWAN IMANTO N 
F T< A M F F T. F M F N 1' 
E=2. 1E7 :DALOK 
ELT LOAD AXIAL DIST 1-L PLANE 
ID COMB FORCE ENDI SHEAR MOMENT 
1 - - -----------------------------------------
1 .00 
-0 
1.8 
0.42 
8.42 
.00 
0 . 40 
2 ----------- - ------- - -------------------- - --
1 .00 
. 0 
7 
-34.63 
~il . fi~ 
9.40 
s - 4l 
3 ---------------- - --------- -----------------
1 . 00 
. 0 
4. 0 
2.38 
2.38 
-5.43 
.00 
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5'9 
S' Z 
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l!> 
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z 
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~ 
0 
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l!> 
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<t 
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M IWAN IMANTO N 
J190 109 Slll 
CCSP 2 
SYSTEM 
1=2 
JOINT 
1 X=O 
2 X=O 
3 X=O 
4 X=O 
RESTR2\INS 
1=0 
Y=l. 833 
Y=2 . 4 6 
Y=6 . 5 
1 R=l,l,l,l,l,O SEND I 
~END1 4 !<.=1,1,1,1,1,0 
FR.l\ME 
NM-1 
1 
1, 112 
2,2,3 
3' 3' 4 
L02\DS 
:JII=R 
NL- 0 
WG=O 
WG=O 
WG=O 
T=1 . 0 ,0.11 
L: F-4J . L:,O,O 
3 f=-37.05,0,0 
r:::OMBO 
1 C-1 
PAGE 1 
M IWAN IMANTO N 
F. T. F. M F. N 1' 
E=2. 1E7 :DALOK 
ELT LOAD AXIAL DIST 1- L PLANE 
ID COMB FORCE ENDI SHEAR MOMENT 
PROGRAJVI : SAP90/ FILE: CCSP-20 . F3F 
1 -------- - ----------------------------------
1 .00 
. 0 
1.8 
7.99 
7 . 0CJ 
.00 
7 . 43 
2 ----------- - --------------------------- ----
1 .00 
. 0 
. n 
-35.21 
~'1.71 
7. 4 3 
~-~~ 
3 -- - ---------- - - ------------- - --------------
1 . 00 
• 0 
4.0 
1. 84 
1. 84 
- 3.33 
. 00 
5'9 
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M IWJI.N IMANTO N 
3190 109 S14 
CCSP3 
SYSTEM 
1=2 
JOINT 
1 X=O 
2 X=O 
3 X=O 
4 X=O 
RESTRJ\INS 
Y=O 
Y=1 . 833 
Y=2.58 
Y=6 . 5 
1 R=l,l,l,l, l,O SEND I 
::; t:NU1 4 ~=1,1,1, 1 , 1 , 0 
FRJ\ME 
ID1-l NL-0 
1 .S II=R T~l . 0 , 0 .ll 
1, 1,2 WG= O 
2,2,3 WG=O 
3. 3. 4 WG=O 
LOl\DS 
i F-41 . L:,O,O 
3 l:'=-35.4, 0 , 0 
COMBO 
1 C- 1 
PAGE 1 
M IWJ>..N U!J>..NTO N 
G=2.1E7 
FRl\ME E L E M E N T F 0 R C E S 
:DALOK 
ELT LOAD AXIAL DIST 1-2 PLANE 
ID COMB FORCE ENDI SHEAR MOMENT 
PROGRA}1:SAP90 / FILE:CCSP-3 0 .F3F 
1 ---- - --- - - ---------------------------------
1 . QO 
. 0 
1.8 
8.23 
8.23 
. 00 
9.5 4 
L - --------- - ---- - ---- - --------- - ------------
1 . 00 
-0 
• 7 
~7.fJ7 
-32 . 97 
fJ.~Il 
-5 .5 1 
J -------------------------------------------
1 . 00 
. 0 
3.9 
2.43 
2.43 
-5 . 54 
. 00 
5'9 
L 
1-
\.f) 
cri 
~ 
C> 
z 
~ 
I-
z 
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3190 109 ':·14 
CCSP4 
SYSTEM 
L=2 
JO INT 
1 l\.=0 
2 X=O 
3 X= O 
4 X=O 
RESTRl\INS 
1'=0 
Y=2.16 
Y=2.82 
Y=7.5 
1 R=l,1,1,1,1, 0 SEND I 
::iENDl 4 1{=1 ,1,1, 1,1 ,0 
FR1\ME 
NM-1 NL-0 
1 :Jli=R T=l. 0 I 0 . 11 
1,1,2 WG=O 
2,2,3 WG=O 
3. 3. 4 WG=O 
LOl\DS 
L F-oO .J,O, O 
3 l:'=-48.6,0, 0 
COMB O 
1 C-1 
PAGE 1 
M IWAN H1ANTO N 
F n A M R RT.RMR}I'r 
E=2 . 1E7 :DALOK 
ELT LOAD AXIAL DIST 1-L PLANE 
PROGRAN:SAP90/FILE:CCSP-40.F3F 
ID COMB FORCE ENDI SHEAR MOMENT 
1 --------------------------- ----------------
1 .00 
. 0 12.61 
12.61 
.00 
16.23 
2 - - ----------- - --- -------------- - --- --------
1 .00 
. 0 
-7 
-47.69 
117.f'lf) 
16 . 23 
4./S 
3 ----------------------------------------- --
1 .00 
• 0 
4.7 
.91 
.91 
-4 . 25 
. 00 
M IWAN IMANTO N 
J190 109 Slll 
ccsr·s 
SYSTEM 
1=2 
J OINT 
' X=O .l 
2 X=O 
3 X=O 
4 X=O 
RESTR!-.INS 
'i=O 
Y=2 . 16 
Y=2 . 87 
Y=7. 5 
1 R=1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
4 !{=111111111, 0 
FRJ\ME 
NM-1 NL- 0 
1 .SII=R T=l. 0 1 0 . ll 
1 1 1 1 2 WG=O 
2,2,3 WG=O 
3.3.4 WG=O 
LOi\DS 
L F-:..L.(J,O, O 
3 t•=- 63 • 2 1 0 1 0 
COMBO 
1 C-1 
PAGE 1 
M IWJl..N IMANTO N 
SEND I 
~t:NU1 
E=2 . 1E7 
F R 1\ M E E L E H E N T F 0 R C E S 
:DALOK 
ELT LOAD kXIAL DIST 1-2 PLANE 
ID COMB FORCE ENDI SHEAR MOMENT 
PROGRAM:SAP90/FILE:CCSP- 40 .F3F 
1 --- - -------- - ------- - - --- - --- - ---- ---------
1 
.00 
' 
. 0 
2.2 
12.61 
12.61 
.00 
16.23 
L -------- - --- - ----- - ------ - --- - -- - ----------
1 .00 
. 0 
. 7 
47.Fif) 
-'17. 69 
Hi.n 
-1.25 
~ --------- - -------------- --- ----------------
1 . 00 
• 0 
4.7 
. 91 
.91 
-4.25 
. 00 
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Denah Lokasi Lower Solo River Improvement Project 
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Gambar - gambar Lower Solo River Improvement Project 
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LAMPIRAN 5: 
Brosur PT. Wijaya Karya 
TYPE 
H y I z (em) Yu(cm) VI( em) (cm4 ) Zu(cm 3) Zl(cm3 ) 
W-325 A 1000 32.5 16.2 -16.2 134261 8262 -8262 
B 
W-350 A 1000 35 17.5 -17.5 -169432 9682 -9682 
B 
W-400 A 1000 40 20 -20 248685 12434 -12434 
B 
W-450 A 1000 45 22.5 -22.5 353354 15705 -15705 
B 
W-500 A 1000 50 25 -25 462362 18494 -18494 
B 
W-600 A 1000 60 30 -30 765907 25530 -25530 
B 
.....-- -------- 996 --------- ---. 
· ;~- : ;:: ?l iY; ---- --------
CRACKING MOMENT CAPACITY AND RANGE OF LENGTH 
,Height 
TYPE : mm 
W-32'J A IOCJU 325 
B 
W-350A 1000 350 
B 
W-400 A 1000 
B 
W-450A 1000 -4So 
B 
W-500 A 1000 500 
B 
W-600 A 1000 600 
B 
' '! .~ .. -1'c f_
I ' 
' :1 ; {. -1-
;- 1 "J 
I '1 ' 
J -
I r . 
f ! 
J! 
Width Crack in~ 
mm Mom en 
tf-m 
'7 ' '7 ( I J.Lj 
13.3 
996 15.6 
17 
996 20.1 
23.4 
996 26.9 
30.7 
996 35.2 
40.4 
996 50.6 
59.6 
.. -(~ 
.:.~~:;, ~~ 
>. ~:,~::= 
_.'I~· 
. "··---~:·:. 
-:-w~5 
"' f', 
t -
; ---,-
_, 
Length (m) 
\ s i 9 ; 1o . n 
'TI"I"I" 17 ! 18 1 19 : 20 121 I I 
=~ ~ ~ : ! i I I ! 
I 
i 
I I 
i i 
' 
' I I l : 
I I I I I I ' i I 
i I I 
I I I 
' : I I 
: : I I i 
' 
I 
: 
I I -I I ! I I I I =H 
___ I 
i I 
i ; 
i 
WEIGHT 
Length 
weirht TYPE (m) (t 
8 2 .63 
9 2.96 
W -325 A 1000 10 3 .29 
B 11 3.62 
12 3 .94 
13 4.28 
14 4 .60 
9 3,31 
10 3 ,67 
11 4 ,04 
W -350 A 1000 12 4 ,41 
B 13 4,77 
14 5 ,14 
15 5,51 
10 4,00 
11 4,40 
12 4 ,80 
W -400 A 1000 13 5 ,20 
B 14 5,60 
15 6,00 
16 6,40 
11 5 ,05 
12 5,51 
13 5,97 
W-450 A 1000 14 6,42 
B 15 6,88 
16 7,34 
17 7,80 
12 5,46 
13 5,91 
W-500 A 1000 14 6,36 
B 15 6,82 
16 7 ,27 
17 7,73 
18 8,18 
14 7,35 
W-600 A 1000 15 
7,87 
16 8,39 
B 17 8,91 
18 9,44 
19 9,97 
20 10,49 
21 10,02 
-------- ------ ~ i :u T PilES 
L 
: 
' 
II 
I CROSS SECTION 
_]ll 
w B 
SIDE VIEW FRONT VIEW 
~1----------- PT WIJAYA KARYA BETON 
..{...._ r.l 
REINFORCED 
Dimension Cracking 
Type Leng t h (mm) Moment (m) (trn) B T 
Concre te Cube Compressive Strength : 350 kgf/cm 2 
FRC-220 A-500 4- 10 500 220 1.45 
FRC-320 A-500 4- 12 500 320 3,22 
Conc rete Cube Compress ive Strength : 500 kgf/cm 2 
FRC-220 B-500 6 - 14 500 220 1. 70 
FRC-320 B-500 6- 14 500 320 3.61 
PRESTRESSED 
Dimension Bending Moment Capacity 
Type Length 
B T Crack Ultimate 
FPC-220 A-500 6- 14 500 220 3.32 5.39 
FPC-220 B-500 6-14 500 220 3.7 6 .74 
FPC-220 C-500 6-14 500 220 4.05 8 .09 
FPC-220 D-500 6-14 500 220 4.39 9.44 
FPC-220 E-500 6-14 500 220 4 .71 10.79 
FPC-220 F-500 6-14 500 220 5.22 10.96 
FPC-220 G-500 6-14 500 220 5.97 13.7 
FPC-320 A-500 6-14 500 320 6.05 7.85 
FPC-320 B-500 6-14 500 320 6.65 9.81 
FPC-320 C-500 6-14 500 320 7 .24 11 .77 
FPC-320 D-500 6-14 500 320 7.81 13.73 
FPC-320 E-500 6-14 500 320 8.37 15.69 
FPC-320 F-500 6-14 500 320 8.91 17.65 
FPC-320 G-500 6-14 500 320 9.43 19.61 
FPC-320 H-500 6-14 500 320 9.94 21.57 
FPC-320 1-500 6-14 500 320 10.43 23.54 
FPC-320 J-500 6-14 500 320 10.91 25.50 
FPC-320 K-500 6-14 500 320 11 .37 27.46 
FPC-320 L -500 6-14 500 320 11.81 29.42 
FPC-320 M-500 6-14 500 320 12.24 31.38 
FPC-320 N-500 6-14 500 320 13.88 31.88 
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